

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
৭	ক-৭	মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	১	১০	ডিপি	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	৫.০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	270	-	-	-	-	-	-	270
									Actual Date	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	
৮	ক-৮	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	১	৩	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	১.০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	03	-	-	-	-	-	-	03
									Actual Date	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	
৯	ক-৯	সঠিক দিবস	১	৩	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৯	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	5	-	-	-	-	-	-	5
									Actual Date	Dec/21	Dec/21	Dec/21	Dec/21	Dec/21	Dec/21	Dec/21	
১০	ক-১০	মতবিনিময় সভা	১	৭	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৭০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	5	-	-	-	-	-	-	5
									Actual Date	Dec/21	Dec/21	Dec/21	Dec/21	Dec/21	Dec/21	Dec/21	
১১	ক-১১	স্রমণ (ছালাশী তৈল ক্রয়)	১	১	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	
১২	ক-১২	অন্যান্য ব্যয়	১	১	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৩	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	-	300
									Actual Date	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	
১৩	ক-১৩	মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	১	১০	ডিপি	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	270	-	-	-	-	-	-	270
									Actual Date	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	Oct/21- Jun/22	

৪

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
Revenue Budget																	
১৪	ক-১৪	অন্যান্য ব্যয় (স্টেশনারী, সিগ, ঊনাম্প ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	
১৫	ক-১৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রমোথ, যানার তৈরী, নোকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৪০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	305	-	-	-	-	-	-	305
									Actual Date	Aug/21- May/22	Aug/21- May/22	Aug/21- May/22	Aug/21- May/22	Aug/21- May/22	Aug/21- May/22	Aug/21- May/22	
১৬	ক-১৬	স্রমণ (খোলানী তেল ক্রয়)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	
১৭	ক-১৭	মনিহারি ছব্যাদি	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৬০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	
১৮	ক-১৮	প্রমিক মজুরী	১		ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৩৬	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	
১৯	ক-১৯	মাছের পোনা ক্রয়	১	১৫০০ কেজি	আরএককিউ	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	৫.০০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	Sep/21	Sep/21	Sep/21	Sep/21	Sep/21	Sep/21	Sep/21	
২০	ক-২০	মৎস্য সঙ্গ্রহ উদযাপন (যানার তৈরী, ফেটুন তৈরী, ডেকোরেশন খরচ, মাইক ভাড়া, কার্ড ছাপানো, মুকুট তৈরী, পুরস্কার ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	

g

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /Ict)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
২১	ক-১১	আসবাবপত্র মেরামত		১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	March/22	March/22	March/22	March/22	March/22	March/22	March/22	
২২	ক-১২	মটর সাইকেলের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৪	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.২৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	March/22	March/22	March/22	March/22	March/22	March/22	March/22	
২৩	ক-১৩	টেলিফোন	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.১৮	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	
২৪	ক-১৪	বিন্যূৎ	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.১৪	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	
২৫	ক-১৫	কম্পিউটার মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৩	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৪৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	10	-	-	-	-	-	-	10
									Actual Date	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	
২৬	ক-১৬	ডাক	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.০৬	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	
২৭	ক-১৭	কম্পিউটার ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৬৩	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	3	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	Nov/21	

g

SI No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
২৮	ক-২৮	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১	৫	ডিলি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	180	-	-	-	-	-	-	180
									Actual Date	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	Jul-Sep/21 Mar-May/22	
২৯	ক-২৯	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	১	৩	ডিলি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৩৭৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	03	-	-	-	-	-	-	03
									Actual Date	Sep-Nov/21	Sep-Nov/22	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21	Sep-Nov/21
									Planned Date	90	-	-	-	-	-	-	
Actual Date	Dec/21- Feb/22	Dec/21- Feb/22	Dec/21- Feb/22	Dec/21- Feb/22	Dec/21- Feb/22	Dec/21- Feb/22	Dec/21- Feb/22	Dec/21- Feb/22									
৩০	ক-৩০	ইন্টারনেট	১	১	ডিলি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22	Jul/21- Jun/22
৩১	ক- ৩১	দক্ষিণ ও পশ্চিম (আংশিক) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	৫.০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	-	300
									Actual Date	sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22	Sep/21- Jun/22

০০২১
১৪/০৭/২২

১৪/০৭/২২
(মোঃ ইমরুল কায়েস)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
দুর্গাপুর, রাজশাহী
ফোন : ০৭২২৪-৫৬০২১
ইমেইল : ufodurgapur_r@fisheries.gov.bd