

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়  
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।


পত্র নং ৩৩.০২.৭০৬৬.৫০১.০৭.০০১.১৮.২০৮

তারিখঃ ১৩/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয় : ২০২৩-২৪ আর্থিক সনের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর ২০২৩-২৪ আর্থিক সনের উন্নয়ন এবং রাজস্ব খাতের সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করত: মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০২ প্রস্থ।



(মোঃ মাসুদ রানা)

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

জেলা মৎস্য অফিসার  
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

পত্র নং ৩৩.০২.৭০৬৬.৫০১.০৭.০০১.১৮.২০৮/১(৩)

তারিখঃ ১৩/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিতঃ

- ১। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ২। সহকারী পরিচালক (অর্থ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
- ৩। জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- ৪। সংশ্লিষ্ট নথি।

**Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Senior Upazila Fisheries Office, Chapainawabganj Sadar, Chapainawabganj**

(a) Financial Year : ২০১৭-১৮  
 (b) Reporting period : জুলাই/২০১৭ রত্ন জুলাই/২০১৮  
 (c) Ministry : শস্য ও গণসিঞ্চন বিভাগ, বাংলাদেশ, ঢাকা  
 (d) Head Of procurement entity or implementing agency : মিনির উত্তরাঙ্গা সঙ্গ কংক্রিট বঙ্গ, ঠাণ্ডাভাঙ্গা

Goods Procurement

Only List Above Tk. Crore

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Net /let)	Source of Funds	Procuring Entity	Est. cost in Tk (Lakh)	Time cost for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & Installation
<b>Development Budget</b>																
১	-	-	-	-	-	-	মিনির উত্তরাঙ্গা সঙ্গ কংক্রিট বঙ্গ, ঠাণ্ডাভাঙ্গা	০.১১	Planned Date Actual Date	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>Revenue Budget</b>																
২	ক-২	ভাণ্ডার গ্যাস (সিএলএস, ডিএল, সীলিং ইত্যাদি)	১	১	ক্রি	রাজস্ব	মিনির উত্তরাঙ্গা সঙ্গ কংক্রিট বঙ্গ, ঠাণ্ডাভাঙ্গা	০.১১	Planned Date Actual Date	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24
৩	ক-৩	নদিকারি ধরাশি	১	১	ক্রি	রাজস্ব	-৩-	০.১১	Planned Date Actual Date	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24
৪	ক-৪	শ্রমিক মজুরী	১	১	ক্রি	রাজস্ব	-৩-	০.১১	Planned Date Actual Date	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24
৫	ক-৫	টেলিফোন	১	১	ক্রি	রাজস্ব	-৩-	০.১১	Planned Date Actual Date	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24
৬	ক-৬	ফিফ	১	১	ক্রি	রাজস্ব	-৩-	০.১১	Planned Date Actual Date	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24	July 23 Jun 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
SI No	Package No	Description of Procurement Item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Nct/It)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost in Tk (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	
9	ক-৭	কম্পিউটার মেসার্স ৯ শ্রীমান মাহবুবুল হক	স	১	ক্রিগে	রাজস্বাধ	সিএনইআইসিআই রাজস্বাধ টোল্ডিয়ারবাংলা সময়, গোল্ডেনবর্ডার	০.০৮	Planned Date Planned Date Actual Date	July 23 10 Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23
৮	ক-৮	ক্রিগে	স	১	ক্রিগে	রাজস্বাধ	-ই-	০.০১	Planned Date Planned Date Actual Date	July 23 3০5 Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23
৬	ক-৬	কম্পিউটার ক্রয়	স	১	ক্রিগে	রাজস্বাধ	-ই-	০.৬৬	Planned Date Planned Date Actual Date	July 23 180 Dec 23	July 23 - Dec 23	July 23 - Dec 23	July 23 - Dec 23	July 23 - Dec 23	July 23 - Dec 23	July 23 - Dec 23	Dec 23
১০	ক-১০	১০০০ ৯ ক্রয়	স	১	ক্রিগে	রাজস্বাধ	-ই-	০.১৬	Planned Date Planned Date Actual Date	July 23 365 Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23
১১	ক-১১	ক্রিগে	স	১	ক্রিগে	রাজস্বাধ	-ই-	০.০১	Planned Date Planned Date Actual Date	July 23 365 Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23
১১	ক-১১	ক্রিগে	স	১	ক্রিগে	রাজস্বাধ	-ই-	০.০১	Planned Date Planned Date Actual Date	July 23 365 Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23 - Sep 23	July 23
১২	ক-১২	ক্রিগে	স	১	ক্রিগে	রাজস্বাধ	-ই-	০	Planned Date Planned Date Actual Date	July 23 30 Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23
১৩	ক-১৩	ক্রিগে	স	১	ক্রিগে	রাজস্বাধ	-ই-	০	Planned Date Planned Date Actual Date	July 23 30 Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23
১৪	ক-১৪	ক্রিগে	স	১	ক্রিগে	রাজস্বাধ	-ই-	০.১০	Planned Date Planned Date Actual Date	July 23 30 Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23 - Nov 23	July 23

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Net/lot)	Source of Funds	Procuring Entity	Estid Cost in Tk (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery installation
১৩	ক-১২	শান্তর পোনা করা	স	১	ক্রয়স্বাক্ষিট	রাজস্বাধ	১২	১১৩	Planned Date Planned Date Actual Date	Aug/23 30 Nov 23	Aug/23 - Nov 23	Aug/23 - Nov 23	Aug/23 - Nov 23	Aug/23 - Nov 23	Aug/23 - Nov 23	Aug/23 - Nov 23

বি. দি. বাস্তবতা বিবেচনায় উক্ত ক্রয় পাবিকল্পনার সুবিধিত ও সংশ্লিষ্ট পাবিকর্তন যুক্ত থাকবে।

**অনুমোদিত**



(স্মারক মাধ্যমে  
কর্তৃপক্ষের  
স্বাক্ষর প্রাপ্ত)।

১৩৩৩৩৩৩৩  
২০/১১/২০২২  
(স্মারক মাধ্যমে  
কর্তৃপক্ষের  
স্বাক্ষর প্রাপ্ত)।