



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর  
বগুড়া।

e-mail: ee\_bog@eedmoe.gov.bd

৩য় তাগিদপত্র



স্মারক নং: নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/ ২৪৬

তারিখ:-১১/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: নির্মাণাধীন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১। কার্যদেশের স্মারক নং-৩৯৬(১৩)/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০১৯	তারিখ:-১৪/০২/২০১৯ খ্রিঃ।
২। কার্যদেশের স্মারক নং-২০২(১৩)/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২২	তারিখ:-১৩/০২/২০২২ খ্রিঃ।
৩। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৩/১০০৯	তারিখ:-৩০/১০/২০২৩ খ্রিঃ।
৪। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৩/১১১০	তারিখ:-২০/১১/২০২৩ খ্রিঃ।
৫। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/৮০	তারিখ:-১৪/০২/২০২৪ খ্রিঃ।
৬। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/১৭৩	তারিখ:-২৮/০১/২০২৪ খ্রিঃ।
৭। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/২২৩	তারিখ:-০৪/০২/২০২৪ খ্রিঃ।
৮। স্মারক নং-এ.ই-৩/ইইডি/বগ/২০২৪/৩২৬	তারিখ:-০৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কোড নং-১২৫০৩০১-২২৪১৪২৪০০-০০০০০০-৪১১১২০১ পরিচালন বাজেটের আওতায় নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মসূচীর্ভুক্ত বালুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়, সোনাতলা, বগুড়া এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ এবং কোড নং-১৬০০১০১-১২০০০১৬০২-৪১১১২০১ পরিচালন বাজেটের আওতায় বেসরকারী অনাবাসিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক কর্মসূচীর্ভুক্ত খয়রার পুকুর সোলেমানিয়া বিএল দাখিল মাদ্রাসা, শিবগঞ্জ, বগুড়া এর ৪-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ১-তলা নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের জন্য মেসার্স ঐশী এন্টারপ্রাইজ, নওদাপাড়া, রংপুর রোড, বগুড়াকে অত্র কার্যালয় হতে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত কাজ সমূহের কার্যদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটি কোন কাজই কার্যদেশে বর্ণিত সময় অনুযায়ী শেষ করতে পারেনি। প্রতিটি কাজই অতিরিক্ত বিলম্বিত করেছে। এমনকি কাজগুলো দ্রুত সমাপ্ত করার কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। যা সরকারের উন্নয়নমুখী উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে এবং নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের চরম অবহেলা ও অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

মেসার্স ঐশী এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক চলমান কাজ সমূহের তথ্য:

ক্রম: নং	কাজের নাম	দরপত্র আইডি	দরপত্র মূল্য	কার্যদেশের তারিখ	কার্যদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	বর্তমান অগ্রগতি	বিলম্ব সময় (দিন)	মন্তব্য
০১।	বালুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়, সোনাতলা, বগুড়া এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ।	২০১৪৯৩	১,১৮,৪২,২৩৪.৫	১৪/০২/১৯	১৩/১১/১৯	৯৮%	১৫৫১	প্রায় ১২ মাস বিনা কারণে কাজটি বন্ধ রয়েছে।
০২।	খয়রারপুকুর সোলেমানিয়া বি এল দাখিল মাদ্রাসা, শিবগঞ্জ, বগুড়া এর ৪-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ১-তলা নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ।	৫৯৭৪৭৩	৮০,৭৫,০০০.০০	১৩/০২/২২	১২/০২/২৩	২০%	৩৫৪	প্রায় ০৮ মাস বিনা কারণে কাজটি বন্ধ রয়েছে।

এমতাবস্থায় অধিক জনবল নিয়োগপূর্বক কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হলো এবং উল্লিখিত ২টি কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত অত্র দপ্তরের পরবর্তী দরপত্রে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

11.02.24

(মোঃ আরিফুর্রাহমান)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর  
বগুড়া।

প্রাপক:- মেসার্স ঐশী এন্টারপ্রাইজ  
নওদাপাড়া, রংপুর রোড,  
বগুড়া।

স্মারক নং: নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/ ২৪৬

তারিখ:-১১/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ঢাকা।
- ০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।
- ০৩। সহকারী প্রকৌশলী-১, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া।
- ০৪। অফিস কপি।