

Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Upazila Fisheries Office, Durgapur, Rajshahi

(a) Financial Year : ২০২৩-২৪

(b) Repotting period : জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৪

(c) Ministry

: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা

(d) Head Of procurement entity or implementing agency

: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, দুর্গাপুর, রাজশাহী

Goods Procurement

Only List Above Tk. Crore Packages

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Development Budget

১	ক-১	বিকল্প আমবর্ধক উপকরণ ক্রম	৫০	২০০	আরএফকিউ	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	১০.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	300	
									Actual Date	Sep-Oct/23	Sep-Oct/23	Sep-Oct/23	Sep-Oct/23	Sep-Oct/23	Sep-Oct/23	Sep-Oct/23	
২	ক-২	মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	২	১০	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	৫.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	270	-	-	-	-	-	270	
									Actual Date	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	Oct/23- Jun/24	
৩	ক-৩	মাঠ দিবস	১	৩	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৯	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	5	-	-	-	-	-	5	
									Actual Date	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	
৪	ক-৪	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রমোণ, যানার তৈরী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	২	৫	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৩	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	305	-	-	-	-	-	305	
									Actual Date	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	
৫	ক-৫	স্রমণ (ছোলানী তৈল ক্রম)	১	১	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	365	
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
৬	ক-৬	অন্যান্য ব্যয়	১	১	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৩	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	300	
									Actual Date	Sep/23- Jun/24	Sep/23- Jun/24	Sep/23- Jun/24	Sep/23- Jun/24	Sep/23- Jun/24	Sep/23- Jun/24	Sep/23- Jun/24	

৯

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
৭	ক-৭	মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	১	১০	ডিপি	রাজশাহী প্রকল্প এবং ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প,	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	৫.০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	270	-	-	-	-	-	270	
									Actual Date	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	
৮	ক-৮	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	১	৩	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	১.০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	03	-	-	-	-	-	03	
									Actual Date	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	
৯	ক-৯	মাঠ দিবস	১	৩	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৯	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	5	-	-	-	-	-	5	
									Actual Date	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	
১০	ক-১০	মতবিনিময় সভা	১	৭	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৭০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	5	-	-	-	-	-	5	
									Actual Date	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	Dec/23	
১১	ক-১১	ভ্রমণ (জ্বালানী তৈল ক্রয়)	১	১	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	365	
									Actual Date	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	Jul/23-Jun/24	
১২	ক-১২	অন্যান্য ব্যয়	১	১	ডিপি	-ঐ-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৩	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	300	
									Actual Date	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	Sep/23-Jun/24	
১৩	ক-১৩	মৎস্যচাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	১	১০	ডিপি	জ্বালাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	270	-	-	-	-	-	270	
									Actual Date	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	Oct/23-Jun/24	

১৭

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Revenue Budget


১৪	ক-১৪	অন্যান্য ব্যয় (স্টেশনারী, সিল, স্ট্যাম্প ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
১৫	ক-১৫	মৎস্য আইন বাস্তবায়ন (আইন প্রয়োগ, ব্যানার তৈরী, নৌকা ভাড়া, পরিবহন খরচ, কেরোসিন ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৪০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	305	-	-	-	-	-	-	305
									Actual Date	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	Aug/23- May/24	
১৬	ক-১৬	ড্রমশ (ছালানী তেল ক্রয়)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
১৭	ক-১৭	মনিয়ারি প্রযোজ্য	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৬০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
১৮	ক-১৮	প্রমিক মজুরী	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৭২	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
১৯	ক-১৯	মাছের পোনা ক্রয়	১	১৫০০ কেজি	আরএফকিউ	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	৫.০০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	Sep/23	
২০	ক-২০	মৎস্য সস্তাহ উদযাপন (ব্যানার তৈরী, ফেস্টুন তৈরী, ডেকোরেশন খরচ, মাইক ভাড়া, কার্ড ছাপানো, মুকুট তৈরী, পুরস্কার ক্রয় ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৩৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	-	30
									Actual Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	

৯৭


Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
২১	ক-২১	আসবাবপত্র মেরানত	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23		
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	30		
									Actual Date	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24		
২২	ক-২২	মটর সাইকেলের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৪	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.২৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	30	-	-	-	-	-	30		
									Actual Date	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24	March/24		
২৩	ক-২৩	টেলিফোন	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.১৮	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	365		
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24		
২৪	ক-২৪	বিদ্যুৎ	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.১৪	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	365		
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24		
২৫	ক-২৫	কম্পিউটার মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৩	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৪৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	10	-	-	-	-	-	10		
									Actual Date	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23		
২৬	ক-২৬	ডাক	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.০২৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	365		
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24		
২৭	ক-২৭	কম্পিউটার ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৬৩	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	3	-	-	-	-	-	30		
									Actual Date	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23	Nov/23		

৯৭

Sl No	Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method & (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
২৮	ক-২৮	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১	৫	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	180	-	-	-	-	-	-	180
									Actual Date	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	Jul-Sep/23 Mar-May/24	
২৯	ক-২৯	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	১	৩	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৩৭৫	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	03	-	-	-	-	-	-	03
									Actual Date	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	Sep-Nov/23	
									Planned Date	90	-	-	-	-	-	-	
৩০	ক-৩০	ইন্টারনেট	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দুর্গাপুর, রাজশাহী	০.৫০	Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	365	-	-	-	-	-	-	365
									Actual Date	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	Jul/23- Jun/24	
৩১	ক-৩১								Planned Date	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	July/23	
									Planned Date	300	-	-	-	-	-	-	300
									Actual Date	sep/23- Jun/24	sep/23- Jun/24	sep/23- Jun/24	sep/23- Jun/24	sep/23- Jun/24	sep/23- Jun/24	sep/23- Jun/24	


 (মোঃ আমিরুল ইসলাম)
 উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (চ.দা)
 দুর্গাপুর, রাজশাহী
 ফোন : ০২৫৮৮৮-৬৮৮২১
 ইমেইল : ufodurgapur_r@fisheries.gov.bd

অনুমোদিত


 ২৭/০৭/২০২৩
 (মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
 জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
 রাজশাহী।