১৯। (২) আশ্রয়ন প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন টপসিট "ছক"

উপজেলাঃ- আত্রাই, নওগাঁ। মাসের নাম ঃ জানুয়ারী/২০২১

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম		ব্যারাক সংখ্যা	খালি ঘরের সংখ্যা	পূনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	প্রকল্প দপ্তর হতে ছাড়কৃত অর্থ			প্রকল্প দপ্তরে ঋণ ফেরত			ঋণ দাদন		
	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম				পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	আত্রাই	নৈদিঘী আশ্রয়ন - ২	০১	-	২০	৬০০,০০০/-	-	৬০০,০০০/-	-	-	-	৫২০০০০/-	-	৫২০০০০/-

ঋণ আদায় ঃ আসল			সার্ভিস চার্জ আদায়			প্রকল্প দপ্তরে সার্ভিস চার্জ প্রেরণ		
পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২০০০০০/-	-	২০০০০০/-	১৬০০০/-	-	১৬০০০/-	-	-	-

ব্যারাক ত্যাগকারী ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা			ব্যারাক ত্যাগকারীদের নিকট ঋণ পাওনা আসল			ব্যারাক ত্যাগকারীদের নিকট ঋণ পাওনা সার্ভিস চার্জ		
পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ঋণ গ্রহণকারীদের মৃত সদস্যদের সংখ্যা			ঋণ গ্রহনকারী মৃত সদস্যের নিকট ঋণ পাওনা আসল			ঋণ গ্রহণকারী মৃত সদস্যদের নিকট ঋণ পাওনা ঃ সার্ভিস চার্জ		
পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	বর্তমান মাসে	মোট
৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২
-	-	-	-	-	-	-	-	-