উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পন্য)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস্য	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার)	প্রসেসিং টাইম কোড	পন্যর ক্ষেত্রে প্রযোযনয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়াড অনুমোদন	এওয়াড অবহিতকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্ব মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
Gr১	অফিস সারঞ্জামাদি	সংখ্যা	০১	RFQM	HOPE	GOV	৫০	পরিকল্পিত তারিখ		০৪/১০/২৩	০৪/১০/২৩	০৪/১০/২৩	০৪/১০/২৩	০৪/১০/২৩		১৭ দিন
								পরিকল্পিত তারিখ		০	৭	২	৫	৩		
								পরিকল্পিত তারিখ								
Gr২	অন্যান্য ব্যয় (ষ্টেশনারী দ্রব্য)	প্রয়োজনমত		Direct	HOPE	GOV	৩০	আংশিক প্রয়োজন অনুসারে								
Gr৩	কম্পিউটার সামগ্রী টোনার প্রিন্টারকম্পিউটার	সংখ্যা	৬	Direct	HOPE	GOV	১৮	আংশিক প্রয়োজন অনুসারে								
Gr৪	অন্যান্য ব্যয় অফসেট A4পেপার কম্পিউটার	সংখ্যা	২৫	Direct	HOPE	GOV	১০	আংশিক প্রয়োজন অনুসারে								
Gr৫	অন্যান্য ব্যয় অফসেট lagil পেপার কম্পিউটার	সংখ্যা	০৫	Direct	HOPE	GOV	২	আংশিক প্রয়োজন অনুসারে								
Gr৬	পোষাক	সংখ্যা		RFQM	HOPE	GOV	৮	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০১/২৪	২৩/০১/২৪	২২/০১/২৪	২৭/০১/২৪	৩০/০১/২৪		১৭দিন
								পরিকল্পিত তারিখ		০	৭	২	৫	৩		
								প্রকৃত তারিখ								
Gr৭	আসবাবপত্র মেরামত	প্রয়োজনমত		Direct	HOPE	GOV	১০	তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে								
Gr৮	কম্পিউটার মেরামত	প্রয়োজনমত		Direct	HOPE	GOV	১০	তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে								
Gr৯	যন্ত্রপাতি ও সারঞ্জামাদি মেরামত	প্রয়োজনমত	০২	Direct	HOPE	GOV	১০	তাৎক্ষনিক প্রয়োজন অনুসারে								
Gr১০	কম্পিউটার আনুসাংগিক ক্রয়	সংখ্যা	০২	RFQM	HOPE	GOV	১০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/১১/২৩	১৫/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২৬/১১/২৩	২৯/১১/২৩		২০দিন
								পরিকল্পিত তারিখ		০	৭	২	৫	৩		
								প্রকৃত তারিখ								
Gr১১	আসবাব পত্র ক্রয়	প্রয়োজনমত			HOPE	GOV		পরিকল্পিত তারিখ		৩/০১/২৪	১০/০১/২৪	১২/০১/২৪	১৭/০১/২৪	২০/০১/২৪		১৭দিন
								পরিকল্পিত তারিখ		০	৭	২	৫	৩		
								প্রকৃত তারিখ								
Gr১২	অন্যান্য ব্যয় কর্মশালা/সেমিনার	প্রয়োজনমত		Direct	HOPE	GOV	৩০	প্রয়োজন অনুসারে								

স্বা/-(মোঃ মোখলেছুর রহমান)
উপজেলা সমবায় অফিসার(
বেলকুচি,সিরাজগঞ্জ।