


District Livestock Officer  
District Livestock Office, Sirajganj  
**Annual Procurement Plan- (2023-2024)**

Package No	Description of Procurement package	goods	Unit	Quantity	Procurement Method &Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost (TK in Lakh)	Time Code for Process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved	Notification (NOA)	Singing of Contract	Time for Completion of Contract	Total Time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	সেমিনার/কনফারেন্স ৩২১১১১	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	2.00	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
2	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ৩২১১১২৫	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	1.00	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
3	বইপত্র ও সাময়িকি ৩২১১১২৭	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	0.10	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
4	প্রকাশনা ৩২১১১২৮	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	0.50	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
5	প্রশিক্ষণ ৩২৩১৩০১	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	2.40	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
6	কম্পিউটার সামগ্রী ৩২৫৫১০১	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	1.00	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
7	স্ট্যাম্প ও সীল ৩২৫৫১০৪	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	0.30	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
8	অন্যান্য মনিহারী ৩২৫৫১০৫	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	3.50	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
9	পোশাক ৩২৫৬১০৬	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	0.40	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
10	মোটর যানবাহন ৩২৫৮১০১	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	1.00	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
11	আসবাবপত্র মেরামত ৩২৫৮১০২	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	0.53	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
12	কম্পিউটার মেরামত ৩২৫৮১০৩	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	0.60	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
13	ভবন স্থাপনা মেরামত ৩২৫৮১০৮	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	1.75	Planned Dates	10-10-23	06-11-23	06-11-23	20-11-23	27-11-23	04-12-23	01-01-24	01-03-24
14	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ৪১১২২০২	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	0.70	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
15	আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	1.20	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি সর: ৪১১২৩১৬	goods	Each	As Per Required	OTM/RFQ /CP	DLO	GOB	0.60	Planned Dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month

  
(ডাঃ গৌরাং কুমার তালুকদার)  
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার  
সিরাজগঞ্জ।

