

| প্যাকেজ নং | ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজারে) | প্রসেসিং টাইম কোড | পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় | দরপত্র আহবান | দরপত্র উন্মুক্তকরণ | দরপত্র মূল্যায়ন | এওয়ার্ড অনুমোদন | এওয়ার্ড অবহিতকরণ | চুক্তি স্বাক্ষর | সর্বশেষ সময় | চুক্তি সম্পাদনের সময় |
|------------|---|------------|--------|--------------|------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| ১ | ২ পেপার) কম্পিউটার | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| GR11 | অন্যান্য ব্যয় (অফসেট A4 পেপার) ফটোকপি | সংখ্যা | ৪০ | Direct | HOPE | GOB | ৪০ | | | | | | | | | | |
| GR12 | অন্যান্য ব্যয় (অফসেট Legal পেপার) ফটোকপি | সংখ্যা | ১৫ | Direct | HOPE | GOB | ১৫ | | | | | | | | | | |
| GR13 | পোষাক | সংখ্যা | | RFQM | HOPE | GOB | ১২০ | পরিকল্পিত তারিখ | | ০৬/১০/২২ | ১০/১০/২২ | ১৬/১০/২২ | ২৩/১০/২২ | ০২/১১/২২ | প্রযোজ্য নয় | ২৫ দিন | ৪০ দিন |
| GR14 | মোটরযান (মেরামত) | প্রয়োজনমত | | Direct | HOPE | GOB | ৮০ | | | | | | | | | | |
| GR15 | আসবাপত্র (মেরামত) | প্রয়োজনমত | | Direct | HOPE | GOB | ৩০ | | | | | | | | | | |
| GR16 | কম্পিউটার মেরামত | প্রয়োজনমত | | Direct | HOPE | GOB | ৩০ | | | | | | | | | | |
| GR17 | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত | প্রয়োজনমত | | Direct | HOPE | GOB | ২৫ | | | | | | | | | | |
| GR18 | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার ও ল্যাপটপ) | সংখ্যা | ০৬ | RFQM | HOPE | GOB | ৩০০ | পরিকল্পিত তারিখ | | ২৫/০৯/২২ | ১০/১০/২২ | ২৫/১০/২২ | ০২/১১/২২ | ১৩/১১/২২ | প্রযোজ্য নয় | ৪৭ দিন | ৬০ দিন |
| GR19 | অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (অন্যান্য) | প্রয়োজনমত | | Direct | HOPE | GOB | ১০০ | | | | | | | | | | |
| GR20 | আসবাপত্র ক্রয় | সংখ্যা | | RFQM | HOPE | GOB | ২৫০ | পরিকল্পিত তারিখ | | ২৬/০৯/২২ | ১১/১০/২২ | ২৬/১০/২২ | ০৬/১১/২২ | ২১/১১/২২ | প্রযোজ্য নয় | ৫৬ দিন | ৯০ দিন |

তারিখ

তারিখ

তারিখ

তারিখ

মোহাঃ শাহানা শিল্পী
উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন)
বিভাগীয় সচিবালয় কার্যালয়

মোঃ শরীফ উদ্দিন
সংকারী নিকের (অডিট, আইন ও সমিতি)
অতিঃ দায়িত্ব (প্রশাসন)

মোঃ আব্দুল হক
মোঃ শরীফ মজিব
মুগ্ধ নিবন্ধক
বিভাগীয় সচিবালয় কার্যালয়


তারিখ

আমাদের সর্বোত্তম সহযোগিতা
সংগঠন

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

Browser tabs: National Portal, cooperative bagha rajshahi.gov.bd, cooperative bagha rajshahi.gov.bd/online...
Address bar: Not secure: cooperative bagha rajshahi.gov.bd/online/...-বার্ষিক-ক্রয়-পরিকল্পনা-2021-2022
Search bar: Google

Navigation bar: Home, About Us, Contact Us, Login



স্বাধীনতা কার্যক্রম, বাংলাদেশী এর জন্য আমাদের আপনাকে ধন্যবাদ.

স্বাধীনতা কার্যক্রম, বাংলাদেশী এর জন্য আমাদের আপনাকে ধন্যবাদ.

Home
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
Home

PDF viewer interface showing a document with text and tables. The document content is partially visible but mostly illegible due to low resolution.

Windows taskbar: Search bar, Start button, Taskbar icons, System tray (90°F Cloudy, 1:19 PM, 7/31/2022)