



রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

আরডিএ ভবন, বনলতা বা/এ, রাজশাহী-৬২০৩
www.rda.rajshahidiv.gov.bd



রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা
(ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত সময়সূচি:

ক্রম	বিষয়	সময়সীমা				বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		TOR প্রস্তুত করণ	দরপত্র আহবান	কার্যাদেশ প্রদান	পাইলটিং শুরু	
১।	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র (NOC) প্রদান সহজীকরণ।	জুলাই, ২০২০	জুলাই, ২০২০	আগস্ট, ২০২০	জানুয়ারি, ২০২১	নগর পরিকল্পক
২।	নকশা অনুমোদনের আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ।	আগস্ট, ২০২০	সেপ্টেম্বর, ২০২০	অক্টোবর, ২০২০	মার্চ, ২০২১	অথরাইজড অফিসার
৩।	রাস্তার বাহিরে উভয় পাশে ড্রেনের সাথে সংযুক্ত Utility Service Channel বা Common Duct-এ গ্যাস, পানি এবং টিএন্ডটি লাইন স্থাপন (জনসাধারণ সহজে বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা এবং আরসিসি ড্রেনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে পানি, গ্যাস এবং টিএন্ডটি লাইনের সংযোগ নিতে পারছে। এছাড়াও Service লাইনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সহজতর হচ্ছে)।	জুলাই, ২০২০	--	--	নভেম্বর, ২০২০	নির্বাহী প্রকৌশলী
৪।	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আবাসিক/বাণিজ্যিক প্লটের লিজডিডের অনুমতি ও নাম খারিজের ছাড়পত্র একত্রে প্রদান।	সেপ্টেম্বর, ২০২০	নভেম্বর, ২০২০	ডিসেম্বর, ২০২০	এপ্রিল, ২০২১	এস্টেট অফিসার
৫।	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বনলতা বানিজ্যিক এলাকা সম্প্রসারণ ও আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের “ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডিজিটাইজেশন” করণ।	জানুয়ারি, ২০২১	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	মার্চ, ২০২১	জুন, ২০২১	এস্টেট অফিসার

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ