

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
আরডিএ ভবন



বনলতা বা/এ, রাজশাহী-৬২০৩

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের রাজস্ব খাতের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	কার্য এবং পন্য ক্রয় এর প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
SD-1	হলিদাগাছী প্রকল্পের ফ্যাজিবিলিটি স্টাডি	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৬.০০	০১/১২/২০২২	১৫/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২
SD-2	কাজিহাটস্থ রেস্ট হাউজের ফ্যাজিবিলিটি স্টাডি	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৫.০০	১৫/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২	৩০/০২/২০২৩
WD-1	আরডিএ ভবনে ট্রান্সপারেন্ট সিট পরিবর্তন	ব:মি:	৪৫০.০০	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৬.০০	০১/০২/২০২২	১০/০২/২০২২	১০/০২/২০২২
WD-2	বাস্তুরী ওয়াল নির্মাণ	মিটার	৪৫.০০	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৫.৮০	১০/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২	১৫/০২/২০২৩
WD-3	আরডিএ অফিস ভবনের স্যানিটারী লাইন পরিবর্তন	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৫.৯০	১৫/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২	২৫/০২/২০২৩
WD-4	ভারী যানবাহন গ্যারেজ নির্মাণ	ব:মি:	১৪৭০.০০	পিপিআর, ২০০৮, ওটিএম	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১৫০.০০	০১/১২/২০২২	১৫/০২/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
GD-1	ঢাকাস্থ নিয়াজে অফিসের লিকট পরিবর্তন	সংখ্যা	০১	পিপিআর, ২০০৮, ওটিএম	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৬০.০০	০১/০২/২০২২	৩০/০২/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
GD-2	মনোহরী মালামাল ক্রয়	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, ওটিএম	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৮.০০	০১/১২/২০২২	৩০/০২/২০২২	৩০/০২/২০২৩
GD-3	মুদ্রণ ও লেখন সামগ্রী ক্রয়	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, ওটিএম	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১০.০০	০১/০২/২০২৩	৩০/০২/২০২৩	৩০/০২/২০২৩
GD-4	পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয়	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৩.০০	০১/০২/২০২৩	৩০/০২/২০২৩	৩০/০২/২০২৩
GD-5	টেলিফোন, তার ক্রয় বাবদ	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২.০০	০১/০২/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	৩০/০২/২০২৩
GD-6	পুস্তক ও সাময়িক ক্রয়	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১.০০	০১/১২/২০২২	১৫/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২
GD-7	বিল বোর্ড, সাইড বোর্ড ও বানার ক্রয়	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	০.৫০	০৩/০২/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	৩০/০২/২০২৩
GD-8	গাভী শেরামত ক্রয়	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৩.০০	০৫/০২/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	১৫/০২/২০২৩
GD-9	অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, ওটিএম	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১০.০০	০১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২	৩০/০২/২০২৩
GD-10	ডেস্কটপ কম্পিউটার সেট, স্ক্যানার, লেজার প্রিন্টার এবং ইউপিএস ক্রয়	সংখ্যা	১২	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৩.০০	০১/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২	৩০/০২/২০২৩
GD-11	যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি ক্রয়	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২.০০	০১/১২/২০২২	১৫/১২/২০২২	১৫/০২/২০২৩
GD-12	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৩.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২২	১৫/০৮/২০২২
GD-13	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজের মালামাল ক্রয়	-	থোক	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	৩.০০	০১/০৭/২০২২	১০/০৭/২০২২	১০/০৮/২০২২
GD-14	নিবাহী প্রকৌশলীর দপ্তর কক্ষে ডেস্কটপ কম্পিউটার সেট, স্ক্যানার, লেজার প্রিন্টার এবং ইউপিএস ক্রয়।	সংখ্যা	০৪	পিপিআর, ২০০৮, আরএফকিউ	চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১.০০	০১/১২/২০২২	১০/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২
	মোট মূল্য:	-	-	-	-	-	২৮৮.২০	-	-	-

আবু হাম্মাত মোঃ মুহাম্মদ  
(জ্যেষ্ঠ অফিসার)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ