

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী

ওয়েবসাইট: [www.uddrajshahidiv.gov.bd](http://www.uddrajshahidiv.gov.bd)

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০২.১৮.৯২

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন ১৪২৮

০২ মার্চ ২০২২

বিষয়: একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিষয়ক পরিকল্পনা  
প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ এর সংযোজনী ৫ এর ৪.১ নং সিদ্ধান্ত

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের বার্ষিক  
কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২১-২২ এর সংযোজনী ৫ এর আওতায় একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম  
বাস্তবায়নের লক্ষ্য "আশির দশকে প্রণীত রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিভিন্ন উপজেলার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার  
কপি ডিজিটাল ও সহজলভ্য করণ" বিষয়ক পরিকল্পনা পরবর্তী কার্যার্থে এতদসংগে সবিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:

১। উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক পরিকল্পনা ০৩ (তিনি) পৃষ্ঠা।

২-৩-২০২২

মোঃ ফখরুল ইসলাম

সিনিয়র প্ল্যানার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২৫৮৮৮৬২৫২৬

ইমেইল: [spr@udd.gov.bd](mailto:spr@udd.gov.bd)

সিনিয়র প্ল্যানার

আরবান প্লানিং

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০২.১৮.৯২/১(৩)

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন ১৪২৮

০২ মার্চ ২০২২

অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্টেড), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

২) সাঁট লিপিকার(পিএ), পরিচালক এর দপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৩) অফিস কপি

২-৩-২০২২

মোঃ ফখরুল ইসলাম

প্ল্যানার

## ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর  
উপজেলা/গ্রৌরসভাঃ রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস

তারিখঃ ২০/০২/২০২২  
জেলাঃ রাজশাহী

ক্ষুদ্র উন্নয়ন শিরোনাম/কাইয়েন থিম	"আশির দশকে প্রগতি রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিভিন্ন উপজেলার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার কল্প ডিজিটাল ও সহজলভ্য করণ"
-------------------------------------	---

### ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দঃ

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
প্রমোটর (জেলা কর্মকর্তা):	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম	সিনিয়র প্ল্যানার (অঃদাঃ)	ফোন (অফিস) ০২৫৮-৮৮৬২৫২৬ মোবাইল ০১৭২৯-৭৩৮৫২৪
দলনেতা (উপজেলা কর্মকর্তা):	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম	সিনিয়র প্ল্যানার (অঃদাঃ)	ফোন (অফিস) ০২৫৮-৮৮৬২৫২৬ মোবাইল ০১৭২৯-৭৩৮৫২৪
দল সমন্বয়ক (উপজেলা অফিস):	জনাব মোঃ আলতাফ আলী	ক্লার্ক কাম হিসাব রক্ষক	০১৭২১-১০১৬১১
অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম):	জনাব মোঃ ছাবির হোসাইন জনাব মোঃ রমজান আলী জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক রেখাকার রেখাকার	০১৭২৩-৫৯২৪৭২ ০১৭৩১-৮৬৭৯১১ ০১৭৩৮-৬৩৬৯১১
মেন্টর (নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠান, মোবাইল, ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স):	ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন টেক্নিক, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। director.udd1965@gmail.com, ফোনঃ ০২২২৩০৮২৭২৮		

### বর্তমান এবং কাঞ্চিত অবস্থা:

বর্তমান অবস্থা (তারিখঃ ২০/০২/২০২২)	KPI*	কাঞ্চিত অবস্থা (তারিখঃ ৩০/১২/২০২২)	KPI*
১. আশির দশকে প্রগয়নকৃত রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিভিন্ন উপজেলার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার স্বল্প সংখ্যক হার্ড কল্প সংরক্ষণ।	➡	১. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার কপিগুলো সেবা প্রযোজনের কাছে সহজলভ্য এবং প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করনে লক্ষ্য স্থান করা ডিজিটাল কল্প দাপ্তরিক ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা। এতে সাধারণ নাগরিকগণ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা সম্পর্কে সহজে অবগত হতে পারবেন।	

\*KPI (Key Performance Indicator). যে পরিবর্তন/উন্নয়ন সাধন করা হবে তার পরিমাণগত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

বাস্তবায়ন সময়সূচি ("গ্যান্ট" চার্ট): সময়সীমাঃ ২০/০২/২০২২ তারিখ হতে ৩০/১২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত।

কর্তৃতা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মাস											
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১. টাইমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা	দলনেতা	➡											
২. পরিকল্পনা প্রণয়ন	দলনেতা	➡											
৩. কার্যক্রম পরিচালনার পথ নির্ময়	দল সমন্বয়ক		➡										
৪. সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাকরণ	দল সমন্বয়ক		➡										
৫. কার্যক্রম পরিচালনাকরণ	ছাবির/রমজান/মাহবুব											➡	
৬. নিয়মিত তদারকি	টিম											➡	

*বিজ্ঞাপন  
২৫/০২/২২*

**কুন্দ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সহায়িকা**

**ছক-১: সেবা সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ:**

সেবা সম্পর্কিত সমস্যা	সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে ত্রুটি
আশির দশকে প্রণয়নকৃত রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিভিন্ন উপজেলার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার হার্ড কপি সহজ লভ্য নয়।	০১


**ছক-২: গুরুত্ব অনুসারে ১নং সমস্যার কারণসমূহ চিহ্নিত করণ:**


গুরুত্ব অনুসারে ১নং সমস্যা: আশির দশকে প্রণয়নকৃত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার হার্ড কপিসহজ লভ্য নয়।

বাছাইকৃত সমস্যার কারণ	সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে ত্রুটি
১. প্রশীত পরিকল্পনাগুলোর সফটকপি না থাকা।	০১
২. হার্ড কপি তৈরীর জন্য বাজেট স্বল্পতা।	০২

**ছক-৩: গুরুত্ব অনুসারে ১ ও ২ নং সমস্যার কারণ এবং সমাধানে করনীয় নির্দিষ্টকরণ:**

সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে-১: (এখানে পুনরায় লিখন)	করনীয় ১.১: পরিকল্পনাগুলোর হার্ড কপি স্ক্যান করে সফটকপি প্রস্তুত করা।
সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে-২: (এখানে পুনরায় লিখন)	করনীয় ২.১: স্ক্যান করা সফটকপি সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করনে লক্ষ্য দাপ্তরিক ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা।

  
 (মোঃ ফরুক্কুল ইসলাম)  
 সিনিয়র প্র্যানার (অঃ দাঃ)  
 নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর  
 রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী

  
 26/02/22

সুন্দর উন্নয়ন প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর: ..... তারিখ: .....  
 উপজেলা/গ্রৌমসভা: ..... জেলা: .....

**সুন্দর উন্নয়ন শিরোনাম/কাইয়েন থিম**

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল	ই-মেইল
দলনেতা (উপজেলা কর্মকর্তা):				

কাইয়েন বাস্তবায়ন করার ফেত্রে কি কি পদক্ষেপ/ কার্যক্রম গ্রহণ  
করেছেন ?

- ১.
- ২.
- ৩.
- ৪.

কাইয়েন বাস্তবায়নের ফলে আপনার/ জনগণের কি কি সুবিধা  
হয়েছে?

- ১.
- ২.
- ৩.
- ৪.

কাইয়েন ছবি সংযুক্ত করুন:

পূর্ববর্তী অবস্থা (তারিখঃ .....)	পরবর্তী অবস্থা (তারিখঃ .....)
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

এছাড়া আরো ছবি দিতে চাইলে প্রতিবেদন সাথে সংযুক্ত করুন।

মন্তব্য (যদি থাকে):

*Rajon*  
26/02/22