

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

আর্থিক বছর : ২০২১-২০২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ  
 এজেন্সি : সমবায় অধিদপ্তর  
 ক্রয়কারীর নাম ও কোড : উপজেলা সমবায় অফিসার, বাঘা, রাজশাহী  
 সম্ভাব্য ব্যয় : ২,৮৭,৬০০/-

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের মে.এ প্রয়োজনীয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিত করণ	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়	মন্তব্য
GR1	২ কম্পিউটার ও আনুষংগিক ক্রয়	৩ প্রয়োজনমত	৪ ০১ টি করে	RFQ	HOPE	৭ রাজস্ব	৮ ৬৫	৯ পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	১০ ১২/৮/২১	১১ ১৯/৮/২১	১২ ১৯/৮/২১	১৩ ২১/৮/২১	১৪ ২৩/৮/২১	১৫ ২৬/৮/২১	১৬ ২৮/৮/২১	১৭ ১৭ দিন	১৮ ১৭ দিন	
GR2	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	প্রয়োজনমত	০১ টি করে	RFQ	HOPE	৭ রাজস্ব	৮ ৮৫	৯ পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	১২/৮/২১	১৯/৮/২১	১৯/৮/২১	২১/৮/২১	২৩/৮/২১	২৬/৮/২১	২৮/৮/২১	১৭ দিন		
GR3	আসবাবপত্র ক্রয়	প্রয়োজনমত	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	HOPE	৭ রাজস্ব	৮ ২৫	৯ পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন										
GR4	অন্যান্য মনিহারি	প্রয়োজনমত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	HOPE	৭ রাজস্ব	৮ ২৫	৯ পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন										
GR5	পোষাক	প্রয়োজনমত	প্রাপ্ত অনুযায়ী	DMP	HOPE	৭ রাজস্ব	৮ ৭	৯ পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন										
GR6	কম্পিউটার সামগ্রী	প্রয়োজনমত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	HOPE	৭ রাজস্ব	৮ ৬	৯ পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন										
GR7	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি		০৪ টি	DMP	HOPE	৭ রাজস্ব	৮ ৬০	৯ পরিকল্পিত তারিখ										

তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে  
 তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে  
 তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে  
 তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে

A

প্যাকেজ নম্বর	ক্রমবোধ্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকালিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	অসেসিং টাইম কোড	পাশে গণনা	টেভার আহবান	টেভার উশাঙ্করণ	টেভার মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিত করণ	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
GR8	বিদ্যুৎ	প্রয়োজনমত	১২ টি	DMP	HOPE	রাজস্ব	৬	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
GR9	টেলিফোনের	প্রয়োজনমত	১২টি	DMP	HOPE	রাজস্ব	৬	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
GR10	ইন্টারনেট	প্রয়োজনমত	১২টি	DMP	HOPE	রাজস্ব	১২	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
GR11	মনিটর, সিপিইউ, মাদারবোর্ড, অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য যোগ্য	প্রয়োজনমত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	HOPE	রাজস্ব	৭	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
GR12	ডাকটিকেট	প্রয়োজনমত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	HOPE	রাজস্ব	০.৬	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
GR13	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	প্রয়োজনমত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	HOPE	রাজস্ব	২৪	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
GR14	মোটরযান যোগ্য	প্রয়োজনমত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	HOPE	রাজস্ব	৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
	সর্বমোট						২৮৭.৬										

দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ পিপিএ ২০০৬ ও পিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন উপ-খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থের খরচ ও অব্যয়িত অর্থের হিসাববিবরণী :

ক্রঃ নং	কোড নং	খাতের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	খরচ	অব্যয়িত	মন্তব্য
১.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	৬৫০০০/-	-	৬৫০০০/-	ক্রয় প্রক্রিয়াধীন
২.	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	৪৫০০০/-	-	৪৫০০০/-	ক্রয় প্রক্রিয়াধীন
৩.	৪১১২৩১০	আসবাবপত্র ক্রয়	২৫০০০/-	-	২৫০০০/-	
৪.	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	২৫০০০/-	-	২৫০০০/-	
৫.	৩২৫৬১০	পোষাক	৭০০০/-	-	৭০০০/-	
৬.	৩২৫৫১০১	কম্পিউটারসামগ্রী	৬০০০/-	৬০০০/-	৬০০০/-	ক্রয় করা হয়েছে।
৭.	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৬০০০০/-	-	৬০০০০/-	
৮.	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৬০০০/-	১৫৬০/-	৪৩৩৮/-	
৯.	৩২১১১২০	টেলিফোন	৬০০০/-	-	৬০০০/-	
১০.	৩২১১১২০	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিক্স	১২০০০/-	-	১২০০০/-	
১১.	৩২৫৮১০ ৩	কম্পিউটার(মেরামত)	৭০০০/-	৭০০০/-	৭০০০/-	কম্পিউটার মেরামত করা হয়েছে।
১২.	৩২১১১১৯	ডাক	৬০০/-	-	৬০০/-	
১৩.	৩২৫৬১০	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২৪০০০/-	-	২৪০০০/-	
১৪.	৩২৫৮১০১	মোটরযান মেরামত	৫০০০/-	৫০০০/-	৫০০০/-	মোটরযান মেরামত করা হয়েছে।

A