

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।

বিষয়ঃ উপজেলা ভিত্তিক রেকর্ড হালনাগাদ করণ বিশেষ অগ্রগতির প্রতিবেদন।

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	হালনাগাদ করণের বিষয়	উপজেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদন		উপজেলা থেকে সংগৃহিত প্রতিবেদন		মত ব্য	
			হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না		
০১	বোচাগঞ্জ ইউআরডিও-মোঃ সেলিম হোসেন মোবাঃ:০১৭২২১৮২৬ ৮৬	সদস্য ভিত্তিক ডিটেলিসিস্ট	হ্যাঁ	না	কাজ চলমান, জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে	হ্যাঁ	না	উপজেলা থেকে সংগৃহিত প্রতিবেদন প্রকৃত হালনাগাদ অবস্থা ৩,৮৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ৬৪০ জন সদস্যের সম্পন্ন হয়েছে। অসম্পন্ন সদস্যের ডিটেলিসিস্ট আপামি জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে অস্বীকার করেছে। ২৩৯টি সমিতির মধ্যে ২৩৯টি সম্পন্ন হয়েছে। ১২৬টি সমিতির মধ্যে ১০০টি সম্পন্ন হয়েছে হয়েছে। অসম্পন্ন কাজ আপামি জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে অস্বীকার করেছে। ৩,৮৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ৬৪০ জনের যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। অসম্পন্ন কাজ আপামি জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে অস্বীকার করেছে। ২৭/০৪/২১ খ্রিঃ পর্যন্ত লেখা হয়েছে। মার্চ/২১ মাস পর্যন্ত লেখা আছে। ৭,৫১৭ জন সদস্যের মধ্যে ৩৭ জন সদস্যের সম্পন্ন হয়েছে। অসম্পন্ন সদস্যের ডিটেলিসিস্ট আপামি জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে অস্বীকার করেছে। ১২৩টি সমিতির মধ্যে ১২৩টি সম্পন্ন হয়েছে। ১২৩টি সমিতির মধ্যে ১৭টি সম্পন্ন হয়েছে হয়েছে। অসম্পন্ন কাজ আপামি জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে অস্বীকার করেছে। ৭,৫১৭ জন সদস্যের মধ্যে ৩৭ জনের যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। অসম্পন্ন কাজ আপামি জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে অস্বীকার করেছে। ২৯/০৪/২১ খ্রিঃ পর্যন্ত লেখা হয়েছে। এপ্রিল/২১ মাস পর্যন্ত লেখা আছে।
		সমিতি ভিত্তিক ডিটেলিসিস্ট	হ্যাঁ	না	কাজ চলমান, জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে	হ্যাঁ	না	
		ডব্লিউসিএস	হ্যাঁ	না	কাজ চলমান, জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে	হ্যাঁ	না	
		পাশবহি ডব্লিউসিএস এর সাথে যাচাই	হ্যাঁ	না	কাজ চলমান, জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে	হ্যাঁ	না	
০২	কাহারোল ইউআরডিও- দিলিপ কুমার রায় মোবাঃ:০১৭১৯৭১০১ ৬০	ক্যাশবহি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		হ্যাঁ		
		মাসিক ক্যাশ একাউন্টস	হ্যাঁ	হ্যাঁ		হ্যাঁ		
		সদস্য ভিত্তিক ডিটেলিসিস্ট		না	কাজ চলমান, জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে		না	
		সমিতি ভিত্তিক ডিটেলিসিস্ট	হ্যাঁ	না	কাজ চলমান, জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে	হ্যাঁ	না	
		ডব্লিউসিএস	হ্যাঁ	না	কাজ চলমান, জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে	হ্যাঁ	না	
		পাশবহি ডব্লিউসিএস এর সাথে যাচাই	হ্যাঁ	না	কাজ চলমান, জুন/২১খ্রিঃ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে	হ্যাঁ	না	
		ক্যাশবহি	হ্যাঁ	না		হ্যাঁ		
		মাসিক ক্যাশ একাউন্টস	হ্যাঁ	না	এপ্রিল/২১ মাস হতে নিয়মিত তৈরী করা হবে	হ্যাঁ		