

গায়েক নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ (পাণ)	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্প ত (যাকারে)	প্রোসিডিং টাইম কোড	পত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়	দরপত্র আবধান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মুদ্রায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিত করণ	মুক্তি সংখ্যাকর	সর্বমোট	মুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR9	গোয়াক	সংখ্যা	১	Direct	HOPE	GOB	৭										
GR10	মোটরযান (বোরামত)	প্রয়োজনমতে	১	Direct	HOPE	GOB	৫										
GR11	কম্পিউটার বোরামত	প্রয়োজনমতে	৩	Direct	HOPE	GOB	৭										
GR12	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার ইউপিএস)	সংখ্যা		RFQM	HOPE	GOB	৬৫	পরিকল্পিত তারিখ	৩০/১২/১১	১৫	১	১	২০/১২/১১	৫		২১দিন	
GR13	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা		RFQM	HOPE	GOB	২৫	প্রকৃত তারিখ	৩০/১২/১১	১৫	১	১	২০/১২/১১	৫		২১দিন	
GR14	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা		RFQM	HOPE	GOB	৪৫	পরিকল্পিত তারিখ	৩০/১২/১১	০	১৫	১	২০/১২/১১	৫		২২দিন	
তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে																	
তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে																	


২৯/০৯/১১

(মঞ্জিরা পারভীন)
উপজেলা সমবায় অফিসার(চঃদাঃ)
আত্মশ্রু, নিরাঙ্গাঞ্জলি।