

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।



পত্র নং ৩৩.০২.৭০৫৬.৫০১.০৮.০০১.১৩.৯০


তারিখঃ ৩০ আষাঢ় ১৪২৮ বঃ
১৪ জুলাই ২০২১ খ্রি.

বিষয় : ২০২১-২০২২ আর্থিক সনের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর ২০২১-২০২২ আর্থিক সনের উন্নয়ন এবং রাজস্ব খাতের সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করত: মহোদয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০২ প্রস্থ।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।


(মোঃ আলী হোসেন শামীম)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

পত্র নং ৩৩.০২.৭০৫৬.৫০১.০৮.০০১.১৩.৯০/১(৪)

তারিখঃ ৩০ আষাঢ় ১৪২৮ বঃ
১৪ জুলাই ২০২১ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিতঃ

- ১। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ২। সহকারী পরিচালক (অর্থ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
- ৩। উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- ৪। সংশ্লিষ্ট নথি।

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Annual Procurement plan for Development & Revenue Budgets of Fisheries Quarantine Office, Sona Masjid Landport, Shibganj Chapainawabganj

(a) Financial Year : ২০২১-২২ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা
 (b) Reporting period : জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২ : সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

Only List Above Tk. Crore Packages

Procurement package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Net /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Revenue Budget																	
-	-	-	-	-	-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোল চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	-	Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোল চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	-	Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোল চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	-	Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোল চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	-	Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
Revenue Budget																	
ক-২	জন্যনা বয় (স্টেশনারী, সিগ, স্ট্যাম্প ইত্যাদি)	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোল চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	০.৭০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	365	
ক-৩	মনিহারি হব্যাদি	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ই-	০.৮০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	365	
ক-৪	মাসিক মজুরী	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ই-	০.৩৬	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	365	
ক-৫	টেবিলফোন	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ই-	০.১৮	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	365	
ক-৬	বিস্মৃৎ	১	১	ডিপি	রাজস্বখাত	-ই-	০.১৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	365	

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Package No	Description of Procurement item Name And location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement Method (Nct /lct)	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Started to Prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to awarded	Singing of contract	Delivery & installation	Total Time (in days)
ক-১	কম্পিউটার সেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	১	৩	ডিপি	রাজস্বাথ	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাচোল টাঙ্গাইলবগঞ্জ।	০.৫০	10	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	18
ক-২	ডাক	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	-ই-	০.০২৫	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	365
ক-৩	কম্পিউটার ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বাথ	-ই-	০.৬৩	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	30
ক-১০	প্রচার ও প্রচারণা	১	৫	ডিপি	রাজস্বাথ	-ই-	০.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	180
ক-১১	ইন্টারনেট	১	১	ডিপি	রাজস্বাথ	-ই-	০.৫০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	365
ক-১২	জাসবপত্র ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বাথ	-ই-	১.০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	30
ক-১৩	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	১	১	আরএফকিউ	রাজস্বাথ	-ই-	১.০	Planned Date	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	July/21	30

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাচোল, টাঙ্গাইলবগঞ্জ।
(মোঃ আলী হোসেন শামীম)
২৪/৭/২০২১

২৪/৭/২০২১
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নাচোল, টাঙ্গাইলবগঞ্জ।

স্ববতা বিবেচনায় উক্ত ক্রয় পরিকল্পনার গুণগত ও সংখাগত পরিবর্তন হতে পারে।