

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪


প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	টেন্ডার আন্ধান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
বইপত্র ও সাময়িকী ৩২১১১২৭	লাইব্রেরির জন্য বইপত্র ও বিভিন্ন সাময়িকী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM/RFQ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	২০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করা হয়									
								প্রকৃত দিন	--									
কম্পিউটার সামগ্রী ৩২৫৫১০১	ফটোকপি ও প্রিন্টারের টোনার সহ যাবতীয় কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM/RFQ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	৮০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
								প্রকৃত দিন										
মুদ্রণ ও বীধাই ৩২৫৫১০২	আমন্ত্রণপত্র, ফাইল ফোল্ডার, ভিজিটিং কার্ড, প্যাড, বিভিন্ন প্রকাশনা মুদ্রণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM/RFQ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	১০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
								প্রকৃত দিন										
অন্যান্য মনিহারি ৩২৫৫১০৫	কাগজ, কলমসহ বিভিন্ন স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM/RFQ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	১০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
								প্রকৃত দিন										
ব্যবহার্য সামগ্রী ৩২৫৬১০৩	বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয় (পর্দা, ইলেকট্রিক সামগ্রী, গ্রারোসল, ফেশনার, ক্লাস, কাপ-প্রিচ ইত্যাদি)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM/RFQ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
								প্রকৃত দিন										
পোশাক ৩২৫৬১০৬	প্রাপ্যতা অনুযায়ী ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য পোশাক ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	৪০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৫/২৪	০৭/০৫/২৪	০৭/০৫/২৪	১৪/০৫/২৪	১৮/০৫/২৪	২৫/০৫/২৪	০৩/০৬/২৪			
								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৪	০৭	০৯	৩৪ দিন		
								প্রকৃত দিন										
আসবাবপত্র (মেরামত) ৩২৫৮১০২	দাপ্তরিক আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, সোফাসেট ইত্যাদি) মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
								প্রকৃত দিন										
কম্পিউটার (মেরামত) ৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার সামগ্রী (মনিটর, সিপিইউ, মাদারবোর্ড, প্রসেসর ইউপিএস) মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
								প্রকৃত দিন										
অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত) ৩২৫৮১০৫	এসি, প্রজেক্টর, কনফারেন্স সিস্টেম, ওভেন, ফ্রিজ মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	২০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
								প্রকৃত দিন										


(Signature)


(Signature)

(Signature)

প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত লিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
অনাবাসিক ভবন (মেরামত) ৩২৫৮১০৭	ডিসি অফিসের বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো মেরামত কাজ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৫/২৪	০৯/০৫/২৪	০৯/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	২০/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪	০৩/০৬/২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৪	০৭	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										
অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (মেরামত) ৩২৫৮১০৮	ডিসি অফিসের বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত কাজ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৫/২৪	০৯/০৫/২৪	০৯/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	২০/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪	০৩/০৬/২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৪	০৭	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										
টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (মেরামত) ৩২৫৮১২৬	ডিসি অফিসের বিভিন্ন টেলিফোন সামগ্রী, ইন্টারকম ও কনফারেন্স রুমের সাউন্ড সিস্টেম মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	১০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
								প্রকৃত দিন										
কম্পিউটার ও জ্ঞানসঞ্চয়িক ৪১১২২০২	ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, এবং কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	৭০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
								প্রকৃত দিন										
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ৪১১২৩০৩	অফিসের বিভিন্ন ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
								প্রকৃত দিন										
অফিস সরঞ্জামাদি ৪১১২৩১০	অফিসের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৪									
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়									
								প্রকৃত দিন										
আসবাবপত্র ৪১১২৩১৪	কর্মকর্তাদের জন্য টেবিল, চেয়ার, সোফাসেট ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব বাজেট	৪৪০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৫/২৪	০৯/০৫/২৪	০৯/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	২০/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪	০৩/০৬/২৪		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৪	০৭	০৭	৩২ দিন	
								প্রকৃত দিন										


(মোঃ তৌফিক আজিজ)
নেজারত ডেপুটি কালেক্টর
চাঁপাইনবাবগঞ্জ


(মোঃ আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ


(এ কে এম গালিভ হীন)
জেলা প্রশাসক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ