



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd



স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.০৭.২৩৯.২১ -২০২

তারিখ: ০৭/০৯/২০২৩ খ্রি.


বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন

সূত্র: চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২৫/০৭/২০২৩ তারিখের ৩৭.০৩.৭০৬৬.৩০০.০২.৩৫৫.২৩.৭৬৭ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

২।	প্যাকেজ নং	বিদ্যমান অর্থনৈতিক কোড	আইটেম নং	অনুমোদিত কোড
৮	৩২৫৬১০৫-কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ		১০১	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি
			১২৬,১২৭	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি
			১২৮	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী
৯	৩২৫৬১০৫-কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ		২-৪	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি

- ৩। কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ও প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেম অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে;
- ৪। চলমান অর্থবছরে একই আইটেম ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না;
- ৫। অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: [ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM)] সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা যাবে না;
- ৬। প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- ৭। মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
- ৮। বিজ্ঞাপনের তারিখ কোন কারণে পরিবর্তিত হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তারিখও পরিবর্তিত হবে। তবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে এবং
- ৯। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।



(প্রকৌ. মোঃ জয়নাল আবেদীন)
পরিচালক (প্রশাসন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

Chapainawabganj Polytechnic Institute
Annual Procurement Plan : 2023-24

Ministry/Division /Agency		: Ministry of Education	
Budget		: Revenue	
Procuring Entity Name & Code		DG Technical Education	
Project / Program Name & Code		: Principal, Chapai Nawabganj Polytechnic Institute	
		160-02-06-132567	
		Revenue Budget 2023-24	

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estad Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Proqual (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening (Min after 21 days)	Tender Evaluation (Max. 14 days)	Approval to Award (Max. 7 Calendar days)	Notification of Award (Max. 7 days)	Signing of Contract (Max. 30 Calendar days)	Total Days	Completion of Contract (Max. 30 days)	Total days (Max. 120 days)	Remark
1			3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Package No. 1	কোড - ৪১১২০০৪ (এককোশল ও অ্যানালাইসিস সরঞ্জামাদি)	মিঃ-০১	অনিক মোতায়েক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	39.98400	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21 21	13.09.23 14 14	20.09.23 7 7	02.10.23 7 7	30.10.23 28 28	77 77 77	30 30 30	107 107 107	Modernization of Machine Shop (Mechatronics Technology)
Package No. 2	কোড - ৪১১২০০৪ (এককোশল ও অ্যানালাইসিস সরঞ্জামাদি)	মিঃ-০১	অনিক মোতায়েক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	39.98750	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21 21	13.09.23 14 14	20.09.23 7 7	02.10.23 7 7	30.10.23 28 28	77 77 77	30 30 30	107 107 107	Modernization of Mechatronics Lab (Mechatronics Technology)
Package No. 3	কোড - ৪১১২০০৪ (এককোশল ও অ্যানালাইসিস সরঞ্জামাদি)	মিঃ-০১	অনিক মোতায়েক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	29.99990	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21 21	13.09.23 14 14	20.09.23 7 7	02.10.23 7 7	30.10.23 28 28	77 77 77	30 30 30	107 107 107	Modernization of Basic Electronics Lab (Electronics Technology)
Package No. 4	কোড - ৪১১২০০৪ (এককোশল ও অ্যানালাইসিস সরঞ্জামাদি)	মিঃ-০১	অনিক মোতায়েক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	61.96000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21 21	13.09.23 14 14	20.09.23 7 7	02.10.23 7 7	30.10.23 28 28	77 77 77	30 30 30	107 107 107	Modernization of Food Quality Control Lab (Food Technology)


 মোঃ হাবিবুর রহমান
 সহকারী পরিচালক-১
 (প্রশাসন ও হিসাব)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh TL	Time Code for Process	Advertise Frequent (if applicable)	Invite/ Advise Tender	Tender Opening (Min. after 21 days)	Tender Evaluation (Max. 14 days)	Approval to Award (Max. 7 Calendar days)	Notification of Award (Max. 7days)	Signing of Contract (Max. 28 Calendar days)	Total Days	Completion of Contract (Max. 30 days)	Total days (Max. 120 days)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Package No. 5	কোড - ৪১১২০০৪ (স্বকোম্পানি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	লিট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	28.03281	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21	13.09.23 14	20.09.23 7	02.10.23 7	30.10.23 28	77	30	107	Modernization of RAC Lab Technology
Package No. 6	কোড - ০১১১১১১১ (স্বকোম্পানি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	লিট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	0.94430	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21	13.09.23 14	20.09.23 7	02.10.23 7	30.10.23 28	77	30	107	
Package No. 7	কোড - ০১১১১১১১ (স্বকোম্পানি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	লিট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	3.99855	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21	13.09.23 14	20.09.23 7	02.10.23 7	30.10.23 28	77	30	107	Food Technology
Package No. 8	কোড - ০১১১১১১১ (স্বকোম্পানি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	লিট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	7.10902	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0* 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21	13.09.23 14	20.09.23 7	02.10.23 7	30.10.23 28	77	30	107	RAC and Electronics Technology
Package No. 9	কোড - ০১১১১১১১ (স্বকোম্পানি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	লিট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	5.98880	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21	13.09.23 14	20.09.23 7	02.10.23 7	30.10.23 28	77	30	107	Electrical Technology
Package No. 10	কোড - ৪১১২০০২ (স্বকোম্পানি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	লিট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	1.35000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21	13.09.23 14	20.09.23 7	02.10.23 7	30.10.23 28	77	30	107	Mechanics and Electrical Technology
Package No. 11	কোড - ৪১১২০০০ (স্বকোম্পানি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	লিট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	1.40000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21	13.09.23 14	20.09.23 7	02.10.23 7	30.10.23 28	77	30	107	
Package No. 12	কোড - ৪১১২০১৪ (স্বকোম্পানি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	লিট-০১	তালিকা মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	5.90000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0 0 0	10.08.23 0 0	30.08.23 21	13.09.23 14	20.09.23 7	02.10.23 7	30.10.23 28	77	30	107	




 মোঃ হাবিবুল হক
 সহকারী পরিচালক-১
 (প্রশাসন ও হিসাব)
 কার্জনগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Checked
 Verified


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advise Tender	Tender Opening (Min. after 21 days)	Tender Evaluation (Max. 14 days)	Approval to Award (Max. 7 Calendar days)	Notification of Award (Max. 7 days)	Signing of Contract (Max. 28 Calendar days)	Total Days	Completion of Contract (Max. 30 days)	Total days (Max. 120 days)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Package No.13	কোড - ৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী)	পিসি-০১	৪ ভাগিক মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	2.62710	Planned Dates	0	10.08.23	30.08.23	13.09.23	20.09.23	02.10.23	30.10.23				
Package No.14	কোড - ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিটরিং)	পিসি-০১	৪ ভাগিক মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	2.14110	Planned Dates	0	10.08.23	30.08.23	13.09.23	20.09.23	02.10.23	30.10.23				
Package No.15	কোড - ৩২৫৫১০৭ (কৌশল সামগ্রী)	পিসি-০১	৪ ভাগিক মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	1.34176	Planned Dates	0	10.08.23	30.08.23	13.09.23	20.09.23	02.10.23	30.10.23				
Package No.16	কোড - ৩২৫৫১০২ (সাময়িক মূল্যায়ন)	পিসি-০১	৪ ভাগিক মোতাবেক	OTM e-GP	HOPE/DG	GOB	1.19900	Planned Dates	0	10.08.23	30.08.23	13.09.23	20.09.23	02.10.23	30.10.23				

A/B



Engr. A. J. M masudur Rahman
Principal (Incharge)
Chapainawabganj Polytechnic Institute

Checked
&
Verified



মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা