

বাস্তবায়িত বাধিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ আর্থিক সাল (সংশোধিত)

মহালায়ঃ সংস্যা ও গ্রানিসম্পদ মহালায়।  
 বিভাগ/অধিদপ্তরঃ সংস্যা অধিদপ্তর।  
 ক্রয়/সংগ্রহকারীর নাম ও কোডঃ উপজেলা সংস্যা অফিসার, শাজাহানপুর, বগুড়া।  
 দপ্তরঃ উপজেলা সংস্যা অফিসারের কার্যালয়, শাজাহানপুর, বগুড়া।

ক্র. নং	অর্থনৈতিক কোড (বিবরণ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রকার ও পদ্ধতি	অনুমোদন-কারী কর্তৃপক্ষ	উৎস	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় সম্পন্নতার জন্য সময় বিভাজন	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন	অবহিত কক্ষ	মুক্তি আক্ষর	মুক্তি আক্ষরের মোট সময়	মুক্তি বাতিলকরণের জন্য মোট সময়	মন্তব্য
১	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.০৪	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী
২	৩২১১১০৬	আপ্যারন ব্যয়	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.০৪	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									
৩	৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.১২	মে/২৩									
৪	৩২১১১১৩	বিস্মৃৎ	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.১৮	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									
৫	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফোন্স/টেলিফোন	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.০৬	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									
৬	৩২১১১২০	টেলিফোন	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.০৩	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									
৭	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.১৬	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									
৮	৩২১১১৩৪	হারিক (অনিয়মিত) মজুরী	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.১২	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									
৯	৩২১১৩০১	প্রশিক্ষণ	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.৩৭	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									
১০	৩২৪৩৩০১	শ্রমিক, গরম এক লুব্রিকেন্ট	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.৩২	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									
১১	৩২৪৪৩০১	সংসা ও সংস্কার প্রকল্প	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	১.০২	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									
১২	৩২৪৫৩০১	কম্পিউটার সামগ্রী	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.২৪	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									
১৩	৩২৪৫৩০৪	স্টাম্প ও প্রিন্ট	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.১৩	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									
১৪	৩২৪৫৩০৫	অন্যান্য মনিয়ারি	গুচ্ছ	কোটেশন/সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.২৫	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩									

PL

ক্র. নং	অধিনেতিক কোড (বিবরণ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রকার ও পদ্ধতি	অনুমোদন-কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় সম্পন্নতার জন্য সময় বিভাজন	দরপত্র বিভাজিত	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন	অবহিত করণ	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	মুক্তি ব্যবস্থায়নের জন্য মোট সময়	মতব্য	
১৫	৩২৫৬২০৬	পোশাক	সংখ্যা	কোটেশন/ সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.১১১	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩										বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী
১৬	৩২৫৬৩০১	অপুষ্ঠান/জৈবসারাদি	সংখ্যা	কোটেশন/ সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.৬৭	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩										
১৭	৩২৫৬২০১	মোটাময়ান	সংখ্যা	কোটেশন/ সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.২৬	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩										
১৮	৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং অনুষঙ্গিক	সংখ্যা	কোটেশন/ সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.৬৩	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩										
১৯	৪১১২৩২৪	অপারাবপত্র	সংখ্যা	কোটেশন/ সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.৫০	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩										
২০	১২০০১০৭০০	বিল নসর্গরি কার্যক্রম	সংখ্যা	কোটেশন/ সরাসরি	ইউ এফ ও	জিওবি	০.৬০	জুলাই/২২ থেকে মে/২৩										
		মোট					৫.৯৭											

পত্র নং ৩৩.০২.১০৮৫.৫০১.০১.০১২.১৪.৯৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা মৎস্য অফিসারম বগুড়া মহোদয় বরাবর দাখিল করা হলো।

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর, নাম ও পদবী

দাখিলকারীর স্বাক্ষর, নাম ও পদবী

তারিখ: ৩০/০৬/২০২২খ্রি.

মোঃ আবু সাইদ  
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর  
উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়  
শাজাহানপুর, বগুড়া।

মোঃ রাশেদুলহাসান  
উপজেলা মৎস্য অফিসার  
শাজাহানপুর, বগুড়া।

সরকার আনোয়ারুল কবীর আহমেদ  
জেলা মৎস্য অফিসার  
বগুড়া।