



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী : বাইপাস সড়ক, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৭৪, ৮৬০৮৭৬, ৮৬০৮৭৭, ০৭২১-৭৬২১১৫ E-mail: rajshahi@bsti.gov.bd ; bsti_raj@yahoo.com

Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং-৩৬.০৫.০০০০.০১০.২০.০৮৭.০৮৮.১৪/২৩৮৭

তারিখ : ১৯ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০২ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বরাবর

পরিচালক (প্রশাসন)

বিএসটিআই

ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ : উপ-পরিচালক (প্রশাসন-২)।

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব ব্যয়ের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং-৩৬.০৫.০০০০.১০৯.৬৬.০০১.২২/১০৪ তারিখ : ১৭-০৪-২০২৩খ্রিঃ


মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিএসটিআই বিভাগীয় অফিস, রাজশাহী'র বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) নির্ধারিত ছকে (পণ্য, কার্য ও সেবার) বিপরীতে সর্বমোট টাকা ৩৪৭.৭০ (তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার) প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত প্রাক্কলন বিষয়ে সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

আপনার একান্ত অনুগত,


০৬/০৫/২০২৩
(ইঞ্জিঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (সিএম)

ও

অফিস প্রধান

০/৯

বাংলাদেশ স্যাভাডস এন্ড টোস্‌টং হনাস্‌টাডশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত

অর্থ বছর : ২০২৩-২০২৪

কার্যক্রম বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২০২৪
১ সিএম লাইসেন্স প্রদান (নতুন)	সংখ্যা	৬৮৫
২ সিএম লাইসেন্স নবায়ন	সংখ্যা	৬৫০
৩ ইলেকট্রিক মিটার পরীক্ষণ	সংখ্যা	
৪ নমুনা পরীক্ষণ (পদার্থ)	সংখ্যা	২৫০
৫ নমুনা পরীক্ষণ (রসায়ন ও খাদ্য)	সংখ্যা	২৩০০
৬ ওজন ও পরিমাপক যন্ত্র ভেরিফিকেশন	সংখ্যা	১২৫০০
৭ স্টোরের/আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংক/ট্যাংকলরি ক্যালিব্রেশন	সংখ্যা	৪৫০
৮ ওজন ও পরিমাপক যন্ত্র ক্যালিব্রেশন (এনএমএল)	সংখ্যা	
৯ পণ্য মোড়কজাতকরণ নিবন্ধন	সংখ্যা	৬০০
১০ এমএসসি সার্টিফিকেট প্রদান	সংখ্যা	
১১ মান প্রণয়ন	সংখ্যা	
১২ অন্যান্য	সংখ্যা	০
		১৭৪৩৫
রাজস্ব আয়		
১৩ লাইসেন্স ফি- সিএম (নতুন ও নবায়ন)	লাখ টাকা	৭৩৫.০০
১৪ লাইসেন্স ফি -এম এস সি (নতুন ও নবায়ন)	লাখ টাকা	
১৫ পরীক্ষণ ফি (রসায়ন)	লাখ টাকা	৭০.০০
১৬ পরীক্ষণ ফি (পদার্থ)	লাখ টাকা	১২.০০
১৭ মেট্রোলজি সার্ভিস ফি	লাখ টাকা	৯০.০০
১৮ প্রকাশনা বিক্রি (মান বিক্রি)	লাখ টাকা	২.৫০
১৯ অন্যান্য আয়	লাখ টাকা	
২০ মোট রাজস্ব- আয়	লাখ টাকা	
		৯০৯.৫০
ব্যয়		
২১ বেতন এবং ভাতা (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	২৪০.০০
২২ কর্মচারীদের পেনশন	লাখ টাকা	০.০০
২৩ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল	লাখ টাকা	০.০০
২৪ বিদ্যুৎ	লাখ টাকা	৫.৫০
২৫ মেরামত ব্যয়/ব্যয় (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	২৫৭.৭০
২৬ জ্বালানি (গ্যাস, পেট্রোল, মবিল ও সিএনজি ইত্যাদি)	লাখ টাকা	০.০০
২৭ অর্থায়ন	লাখ টাকা	০.০০
২৮ টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা	লাখ টাকা	০.০০
২৯ প্রচার ও বিজ্ঞাপন/মুদ্রণ	লাখ টাকা	২.০০
৩০ অফিস জাত	লাখ টাকা	০.০০
৩১ সুদ ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০
৩২ প্রশিক্ষণ	লাখ টাকা	০.০০
৩৩ অন্যান্য (তফসিল-ঙ)	লাখ টাকা	১৯.৫০
৩৪ মূলধন ব্যয় (তফসিল ঘ)	লাখ টাকা	৬৬.৫০
৩৫ মোট পরিচালন ব্যয় (২১+...+৩৫)	লাখ টাকা	০.০০
	মোট =	৫৯১.২০

(Signature)

মোঃ সফিউল আজাম
প্রধান সহকারী
বিএসটিআই, রাজশাহী

(Signature)

ডিজিটাল
নিয়ন্ত্রণকৃত
০৩-০৫-২০২৩ (Final)
রাজশাহী

২০২৩

অংশ-গ : Annual Procurement Plan (GOODS)

Ministry/Division : Ministry of Industry,
Agency : Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI), Rajshahi
Procuring Entity Name & Code

Budget : Revenue

Fiscal Year : 2023-2024

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Lac Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Complete on of Contract	Time for Completion of Contract
GR01	Stationary	No	4 50 items	5 RFQ	6 Authorised Officer	7 GOB	8 3.50	9 Planned Dates Planned Days Actual Dates	10 -	11 16-08-23	12 08-09-23	13 13-09-23	14 18-09-23	15 23-09-23	16 26-09-23	17 -	18 27-09-23
GR02	Laboratory Equipment (Physical, Chemical, Metrology)	14 Nos		OTM/RFQ/DPM	Authorised Officer	GOB	200.80	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10-10-22	19-11-22	25-11-21	31-11-22	4-12-22	7-12-22	-	22-12-22
GR03	Liveries (Dress, Shoe, Shock,Umbrella & Others)	No	3 Nos	RFQ	Authorised Officer	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	14-11-23	21-11-23	31-11-23	4-11-23	7-11-23	9-11-23	-	9-11-23
GR04	Furniture & Repairing	No	5 items	RFQ	Authorised Officer	GOB	4.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	14-10-23	29-10-23	31-10-23	04-11-23	7-11-23	14-11-23	-	30-12-23
GR05	Postal Expenditure	No			Authorised Officer	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	0	15	02	4	3	7	-	74 days
GR06	Chemical/Lead /Water Finding Pest Purchase	No			Authorised Officer	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-							-	

Page-2

স্বাক্ষর

মোঃ সফিউল আজম
সিনিয়র সহকারী
বি.এস.টি.আই, রাজশাহী

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Esid. Cost in Lac Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
GR07	2 Electric Essonies /Solar Pannel maintenance	No	14	RFQ	Authorised Officer	GOB	3.00	9 Planned Dates	-	11	12	13	14	15	16	17	18 30-6-23
GR08	Electric Bill,	No	12	-	Authorised Officer	GOB	5.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01year
GR09	Office Equipments : Photocopy, Computer Scanner, Printer Toner	No	17	RFQ			8.00	Planned Dates	-	07-09-23	19-10-23	25-10-23	31-10-23	4-11-23	7-11-23	-	22-12-23
GR10	Ditector, DD Room and Onesop Service Center AC Capacity : 12 Ton	No	04	OTM /RFQ	Authorised Officer	GOB	10.00	Planned Dates	-	14-11-23	21-11-23	31-11-23	4-11-23	6-11-23	13-12-23	-	28-12-23
GR11	Directors Office Refurbishment	No	01	RFQ	Authorised Officer	GOB	3.00	Planned Dates	-	0	7	10	4	2	7	-	45 days
GR12	Books and Perodical	No	-	-	Authorised Officer	GOB	0.40	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR13	Ceremony	No	-	-	Authorised Officer	GOB	3.00	Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR14	Miscellanies	No	-	-	Authorised Officer	GOB	4.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01year
Total =							257.70										

বিঃ দ্রঃ **Package No. এর GR02** এ পদার্থ ল্যাবের জন্য Modulus of Rupture (MOR), Paper Testing Equipments এবং রসায়ন ল্যাবের জন্য HPLC, BLISA, UV মেশিন ক্রয় এবং Microbiological ল্যাবের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রাক্কলন তৈরী করায় উক্ত খাতে টাকা বেশী দেখানো হয়েছে।

স্বাক্ষর
মোঃ সফিকুল আজম
প্রধান সহকারী
বিঃসিটিআই, বাজশাহী

১৩/১১/২৩
১৩/১১/২৩
১৩/১১/২৩

অংশ-ঘঃ Annual Procurement Plan (WORKS)


Ministry/Division : Ministry of Industry,
Agency : Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI), Rajshahi
Procuring Entity Name & Code

Budget : Revenue
Fiscal Year : 2023-2024

Package No.	Description of Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Lac Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR01	laboratory Exipments Repairing	No	4	OTM/RFQ	Authorised Officer	GOB	4.00	Planned Dates	-	15-9-23	30-10-23	07-11-23	14-11-23	17-11-23	22-11-23	-	05-12-23
								Planned Days	-	0	15	7	7	3	5	-	45 days
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR02	Water and Electric Line Repair	No		RFQ	Authorised Officer	GOB	2.50	Planned Dates	-	10-12-23	19-12-23	25-12-23	31-12-22	4-12-23	7-12-23	-	22-12-23
								Planned Days	-	0	9	6	6	4	3	-	28 Days
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR03	Pickup (Motojan), Spare, Fuel purchase, puservicing)	No	02	RFQ	Authorised Officer	GOB	5.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	0	7	10	4	3	2	-	1 Month
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR04	Office Building (maintenance and Repairing) (BST Maingate Making)	No		OTM/RFQ	Authorised Officer	GOB	25.00	Planned Dates	-	09-07-23	5-08-23	09-08-23	15-08-23	18-08-23	05-9-23	30-09-23	30-10-23
								Actual Dates	-	0	28	04	06	03	18	44	120 days
WR05	Mobile Court/ Servellence	No			Authorised Officer	GOB	10.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR06	Traveling Expense	No			Authorised Officer	GOB	20.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total =							66.50										

ক্রি ডঃ Package No. এর WR06 অনুচ্ছেদে সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী গত ০১-১০-২০২২ খ্রিঃ তারিখে হতে শ্রেষ্ঠ অনুযায়ী কিলোমিটারে অংশ ভাতার হার ও অংশ ভাতা তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অংশ খাতে টাকা বেশী দেখানো হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে অংশ খাতে বরাদ্দকৃত টাকা শেষ হওয়ায় গত মার্চ ২৩ হতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশ ভাতা, আয়মান আদালত ও সার্জিক্যাল টিম পরিচালনার ভাউচার/বিল প্রদান করা হয় নাই।

Page-4


 স্মিঃ সফিকুল আজম
 প্রধান সহকারী
 বিঃসিটিআই, রাজশাহী

১২/১২/২৩
 ০৬/১২/২৩
 ০৬/১২/২৩




অংশ-৬ : Annual Procurement Plan (SERVICES)


Ministry/Division : Ministry of Industry,
Agency : Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI), Rajshahi
Procuring Entity Name & Code

Budget : Revenue

Fiscal Year : 2023-2024

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SR1	Training/Seminar/Ceremoney, Entertainment (Standard and Metrology Day)	No	-	-	Authorised Officer	GOB	5.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01 year
SR2	Service contact-AASGC	No	-	-	Authorised Officer	GOB	2.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01 year
SR3	Honarium/ Legal Adviser Fee	No	-	-	Authorised Officer	GOB	3.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01 year
SR4	Office Cleaning and Gurden	No	-	-	Authorised Officer	GOB	1.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01 year
SR5	Telephone Internet Bill and accessories	No	-	-	Authorised Officer	GOB	3.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01 year
SR6	Office Rent	No	-	-	Authorised Officer	GOB	0.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01 year
SR7	Open Market Sample Buy	No	-	-	Authorised Officer	GOB	0.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01 year
SR8	Municipals and Land Tax	No	-	-	Authorised Officer	GOB	4.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01 year
Total =							19.5										


 মোঃ মাসুদ কারিম
 প্রোগ্রামার
 বি.সি.টি.আই. বাজশাহী


 মোঃ মাসুদ কারিম
 প্রোগ্রামার
 বি.সি.টি.আই. বাজশাহী

2024