

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

আর্থিক বছরঃ ২০২২-২০২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ  
 এজেন্সি : সমবায় অধিদপ্তর  
 ক্রয়কারীর নাম ও কোড : উপজেলা সমবায় কার্যালয়, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।  
 সম্ভাব্য ব্যয় : ৩,৪৫,০০০.০০টাকা।

প্যাকেজ নম্বর, উপশ্রেণীর নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কমিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পরিকল্পিত সময় সংকেতালিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম	টেডার আহ্বান	টেডার উন্মুক্তকরণ	টেডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর করার সময়	চুক্তি সম্পন্ন করার মোট সময়	মতব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জি-আর-১ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় ৪১১২২২০২	গ্যাপটপ ও প্রিন্টার ক্রয়	সংখ্যা	১টি করে	RFQ	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৬৮	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	-	১২/৯/২২	৯/৯/২২	২০/৯/২২	২৬/৯/২২	২৬/৯/২২	২৮/৯/২২	১৭ দিন	১৭ দিন	-
জি-আর-২ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ৪১১২৩৩০	মার্কিমাডিয়া প্রজেক্টর ও প্রিন্টার	সংখ্যা	১টি করে	RFQ	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৪৭	প্রকৃত দিন পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	-	১২/৯/২২	৯/৯/২২	২০/৯/২২	২৬/৯/২২	২৬/৯/২২	২৮/৯/২২	১৭ দিন	১৭ দিন	-
জি-আর-৩ আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	তালিকা সংযুক্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	২৮	পরিকল্পিত তারিখ প্রকৃত দিন	-	১০/১০/২২	৯/১০/২২	২০/১০/২২	২৬/১০/২২	২৬/১০/২২	২৮/১০/২২	২১ দিন	২১ দিন	-
জি-আর-৪ অন্যান্য মনিহারী ৩২৫১০৫	তালিকা সংযুক্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	২৯	পরিকল্পিত তারিখ প্রকৃত দিন	-	১০/১০/২২	৯/১০/২২	২০/১০/২২	২৬/১০/২২	২৬/১০/২২	২৮/১০/২২	২১ দিন	২১ দিন	-
জি-আর-৫ পোষাক ৩২৫১০৬	৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীর পোষাক	সংখ্যা	প্রাপ্যতা অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৭	প্রকৃত দিন পরিকল্পিত তারিখ	-	১০/১০/২২	৯/১০/২২	২০/১০/২২	২৬/১০/২২	২৬/১০/২২	২৮/১০/২২	২১ দিন	২১ দিন	-
জি-আর-৬ কম্পিউটার সামগ্রিক ৩২৫১০১	তালিকা সংযুক্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	১০	প্রকৃত দিন পরিকল্পিত তারিখ	-	১০/১০/২২	৯/১০/২২	২০/১০/২২	২৬/১০/২২	২৬/১০/২২	২৮/১০/২২	২১ দিন	২১ দিন	-
জি-আর-৭ প্রশিক্ষণ ৩২১১০০১	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	সংখ্যা	৫টি	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৭৫	প্রকৃত দিন পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	-	১০/১০/২২	৯/১০/২২	২০/১০/২২	২৬/১০/২২	২৬/১০/২২	২৮/১০/২২	২১ দিন	২১ দিন	-
জি-আর-৮ বিদ্যুৎ ৩২১১১১৩	অফিসের বিদ্যুৎ বিল	সংখ্যা	১২টি	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	১৪	প্রকৃত দিন পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	-	১০/১০/২২	৯/১০/২২	২০/১০/২২	২৬/১০/২২	২৬/১০/২২	২৮/১০/২২	২১ দিন	২১ দিন	-
জি-আর-৯ টেলিফোন ৩২১১১২০	অফিস ১টি টেলিফোনের বিল	সংখ্যা	১২টি	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৭	প্রকৃত দিন পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	-	১০/১০/২২	৯/১০/২২	২০/১০/২২	২৬/১০/২২	২৬/১০/২২	২৮/১০/২২	২১ দিন	২১ দিন	-

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

জয়পুরহাট পিডিবি কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ

বিটিসিএল কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ করা হয়।

প্যাকেজ নম্বর, উপখণ্ডের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়(গোজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেত(চুক্তি সংকেত)	পণ্যের শ্রেণী	টেডার আহ্বান	টেডার উন্মুক্তকরণ	টেডার মুদ্রায়ন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন করার মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৬	১৭	১৮	১৯
জি.আর- ১০ ইন্টারনেট/কার্ড/টেলে স্ব ৩২১১১২০	অফিসের ইন্টারনেট বিল	সংখ্যা	১২টি	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	১৪	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	-	১১	১২	১৩	১৪	১৬	১৭	১৮	১৯
জি.আর- ১১ কম্পিউটার(সেরামত) ৩২৪৮১০৩	মনিটর, সিপিইউ, মাদার বোর্ড, অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	১৩	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	-								
জি.আর- ১২ ডাক ৩২১১১১৯	ডাক টিকেট	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	১	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	-								
জি.আর- ১৩ পেট্রোল ওয়েল ও ত্রিকেন্ট ৩২৪৩১০১	মোটর সাইকেল জ্বালানী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	২৪	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	-								
জি.আর- ১৪ মোটরমান সেরামত ৩২৪৮১০১	প্রয়োজন অনুযায়ী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৮	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	-								
	সর্বমোট						৩৪৫										

স্থানীয় ইন্টারনেট দোকান থেকে MB ক্রয় করা হয়।

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়

দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ পিসিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন।



৩৩.০৭.২২

(মোঃ সুলতান আলম)

উপজেলা সমবায় অফিসার  
জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।