


ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ বাস্তবায়নের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি এবং ষাণ্মাসিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কার্যালয়ঃ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রাজশাহী

| ক্রম | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্ম সম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪ | | | | | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন (০২/১০/২০২৩ থেকে ০২/১২/২০২৩) | ষাণ্মাসিক অর্জন (০২/০৭/২০২৩ থেকে ০২/১২/২০২৩) | দাবীকৃত/মূল্যায়িত নম্বর | প্রমাণক |
|------|---|--|--------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--|--|--|---|
| | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | | | | |
| ০১ | [১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | তারিখ | ১০ | ১৬/০৩/২০২৪ | ২৩/০৩/২০২৪ | ৩০/০৩/২০২৪ | ০৬/০৩/২০২৪ | ২৩/০৩/২৪ | - | ১ | ১০ | ১৬/০৩/২০২৪ তারিখের মধ্যে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত |
| ০২ | [২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা। | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ চালু রাখা | সংখ্যা | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ | - | ১ | ৫ | ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/ সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রত্যাপিত সংযুক্ত | |
| ০৩ | [৩.১] ইনোভেশন শোকাজিং | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকাসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত। | তারিখ | ৮ | ০৯/০৫/২৪ | ১৬/০৫/২৪ | ২৩/০৫/২৪ | ৩০/০৫/২৪ | ০৮/০৬/২৪ | -- | - | ৮ | ০৯/০৫/২৪ তারিখের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত করা হবে। |




| ক্রম | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্ম সম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২০২৪ | | | | | | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন থেকে (০২/২০/২০২০) | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন থেকে (০২/০৭/২০২০) | দাবীকৃত/মূল্যায়িত নম্বর | প্রাধান্য |
|------|--|--|--------|-------------------------|------------------------|-----------|----------|----------|-------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | ১০০% | | | | |
| ০৪ | [৪.১] ই-ফাইল ব্যবহার বৃদ্ধি | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিশ্চিতকৃত | % | ৮ | ১০০% | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ | ৮০% | ৭৯.২০% | ৮ | মাসিক প্রতিবেদন তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ |
| ০৫ | [৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | সংখ্যা | ৭ | ৮ | ৩ | ২ | ১ | - | - | ১ | ২ | ৭ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ |
| | | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | সংখ্যা | ৩ | ৮ | ৩ | ২ | ১ | - | - | ১ | - | ২ | ৩য় ও ৪র্থ ত্রৈমাসিকে লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা হবে |
| ০৬ | [৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন। | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | সংখ্যা | ৫ | ২ | - | ১ | - | - | - | - | - | ৫ | ৩য় ও ৪র্থ ত্রৈমাসিকে লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা হবে |
| | | [৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | তারিখ | ৮ | ২৫/১০/২০ | ০৮/১০/২০ | ২৫/১০/২০ | ২২/১০/২০ | ২৭/১০/২০ | ২৯/১০/২০ | - | - | ৮ | ২৫/১০/২০২৪ তারিখের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন |
| | | | মোট= | ৫০ | | | | | | | | ৫০ | | |



 আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক

 রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

 ২২/০৭/২০২৪