


GR19	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (অন্যান্য)	প্রয়োজন সংখ্যা	প্রয়োজন সংখ্যা	প্রয়োজন অনুমোদিত	DPM	DCO	রাজস্ব বাজেট	৩০	-	পিপিআর ২০০৮ এর ৭৪ ধারা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
GR20	পোষাক	সংখ্যা	সংখ্যা	প্রাপ্ত অনুমোদিত	RFQ	DCO	রাজস্ব বাজেট	৪২	পরিকল্পিত তারিখ	৬/১০/২৩	১৩/১০/২৩	১৮/১০/২৩	২৪/১০/২৩	২৪/১০/২৩	৩০/১০/২৩			২৫ দিন
GR21	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার)	সংখ্যা	সংখ্যা	৫	RFQ	DCO	রাজস্ব বাজেট	৩০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৪/৯/২৩	১১/৯/২৩	১৪/৯/২৩	১৯/৯/২৩	২৪/৯/২৩				২১ দিন
GR21	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	সংখ্যা	১১	RFQ	DCO	রাজস্ব বাজেট	২০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১১/২৩	০২/১১/২৩	১৪/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২৪/১১/২৩	২৬/১১/২৩			২৬ দিন


 (মোঃ সাইফুর রহমান)
 জেলা সমবায় কর্মকর্তা
 সাজেশাহী।