

২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।
 সংস্থা/দপ্তরের নাম : বিএমডিএ, রাণীনগর জোন, নওগাঁ।
 ক্রয়কারী ব্যক্তির নাম : সহকারী প্রকৌশলী।
 খাতের নাম ও কোড নং : সোচমন্ত্র রক্ষণাবেক্ষন, কোড নং ৩২৫৮১১৪ (ক)

বাজেট বরাদ্দ : ৪.০০ লক্ষ টাকা।

| ক্রমিক নং | সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম বিষয়াদির বিবরণ (লক্ষ টাকা) | ইউনিট | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাকল্পিত সময় | | | | | | | | | | মন্তব্য |
|--------------|---|-------|--------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময় (তারিখ) | পূর্ব দরদাতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞপন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তারিখ | দরপত্র আহ্বান তারিখ | দরপত্র খোলা তারিখ | দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ | দরপত্র অনুমোদন তারিখ | নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড তারিখ | মুক্তি স্বাক্ষর তারিখ | মুক্তির মেয়াদ তারিখ | মোট সময় দিন | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ১ | এমসিসিবি সরবরাহ | টি | ১৫ | RFQ | নির্বাহী প্রকৌশলী | জিওবি | ০.৫০ | ১২/১০/২২ | | ১৭/১০/২২ | ২৩/১০/২২ | ২৩/১০/২২ | ২৪/১০/২২ | ২৫/১০/২২ | ২৭/১০/২২ | ৩০/১১/২২ | ৩১ দিন | |
| ২ | ম্যাগনেটিক কটাক সরবরাহ | টি | ৩০ | RFQ | নির্বাহী প্রকৌশলী | জিওবি | ০.৫০ | ৩০/১০/২২ | | ০৩/১১/২২ | ০৯/১১/২২ | ০৯/১১/২২ | ১০/১১/২২ | ১০/১০/২২ | ১৫/১০/২২ | ২১/১১/২২ | ২১ দিন | |
| ৩ | মটর ও পাম্প মেরামত | টি | ২৫ | RFQ | নির্বাহী প্রকৌশলী | জিওবি | ০.৫০ | ১০/১১/২২ | | ১৪/১১/২২ | ২০/১১/২২ | ২০/১১/২২ | ২১/১১/২২ | ২২/১১/২২ | ২৪/১১/২২ | ৩০/১১/২২ | ২১ দিন | |
| ৪ | ট্রান্সফরমার উঠানো নামানো | টি | ২৫ | RFQ | নির্বাহী প্রকৌশলী | জিওবি | ০.৫০ | ০৪/১২/২২ | | ০৮/১২/২২ | ১৪/১২/২২ | ১৪/১২/২২ | ১৫/১২/২২ | ১৮/১২/২২ | ২০/১২/২২ | ২৬/১২/২২ | ২১ দিন | |
| ৫ | মটরের বৃশ ক্রয়/সরবরাহ | টি | ৫০ | RFQ | নির্বাহী প্রকৌশলী | জিওবি | ০.৫০ | ১১/১২/২২ | | ১৫/১২/২২ | ২১/১২/২২ | ২১/১২/২২ | ২২/১২/২২ | ২৫/১২/২২ | ২৭/১২/২২ | ০২/০১/২৩ | ২১ দিন | |
| ৬ | মটর ও পাম্প মেরামত | টি | ২৫ | RFQ | নির্বাহী প্রকৌশলী | জিওবি | ০.৫০ | ২৮/১২/২২ | | ২৯/১২/২২ | ০৪/০১/২৩ | ০৪/০১/২৩ | ০৫/০১/২৩ | ০৮/০১/২৩ | ১০/০১/২৩ | ১৬/০১/২৩ | ২১ দিন | |
| ৭ | পাম্প উঠানো নামানো | টি | ২০ | RFQ | নির্বাহী প্রকৌশলী | জিওবি | ০.৫০ | ০৮/০১/২৩ | | ১২/০১/২৩ | ১৮/০১/২৩ | ১৮/০১/২৩ | ১৯/০১/২৩ | ২২/০১/২৩ | ২৪/০১/২৩ | ৩০/০১/২৩ | ২১ দিন | |
| ৮ | মটর ও পাম্প মেরামত | টি | ২৫ | RFQ | নির্বাহী প্রকৌশলী | জিওবি | ০.৫০ | ০৫/০২/২৩ | | ০৮/০২/২৩ | ১৫/০২/২৩ | ১৫/০২/২৩ | ১৬/০২/২৩ | ১৯/০২/২৩ | ২০/০২/২৩ | ২৭/০২/২৩ | ২১ দিন | |
| | | | | | | | ৪.০০ | | | | | | | | | | | |

(স্বাক্ষর)
 ২৩/০১/২০২৩
 (মোঃ আলম আব্দুল সাত্তার)
 সহকারী কোষাধ্যক্ষ
 বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
 রাণীনগর জোন, নওগাঁ।

(স্বাক্ষর)
 (মোঃ আলম আব্দুল সাত্তার)
 সহকারী প্রকৌশলী (অঃপঃ)
 বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
 রাণীনগর জোন, নওগাঁ।