

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
জেলা কার্যালয়
হক মঞ্জিল ২য় তলা, শিরীষ দাস লেন, জলেশ্বরীতলা
বগুড়া
bfsa.bogra.gov.bd


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য

তারিখ: ২৭ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

ক্র: নং:	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন	কোটেসন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্র	কোটেসন/প্রস্তাব মূল্যায়ন	কোটেসন/প্রস্তাব অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১.	৩২৫৫১০৫- স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ডিপিএম	HOPE/নিরাপদ খাদ্য অফিসার	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	২১/৮/২০২২	২৪/৮/২০২২	২৭/৮/২০২২	৩/৯/২০২২	১০/৯/২০২২	১২/৯/২০২২	সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।
২.	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ ডিপিএম	ঈ	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/৮/২০২২	২৭/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	৭/৯/২০২২	১৪/৯/২০২২	১৬/৯/২০২২	

৫.	৪.	৩.		ক্র: নং:
৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৩২৫৮১৩৪- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী		ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা		একক
প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী		পরিমাণ
আরএফকিউ/ডিপিএম	আরএফকিউ/ডিপিএম	আরএফকিউ/ডিপিএম		ক্রয় পদ্ধতি
HOPE/নিরাপদ খাদ্য অফিসার	ঈ	HOPE/নিরাপদ খাদ্য অফিসার		চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি	জিওবি	জিওবি		অর্থের উৎস
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
১২/১০/২০২২	১২/১০/২০২২	১/৯/২০২২		স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৩	১৫/১০/২০২২	১১/৯/২০২২	৩	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৩	১৮/১০/২০২২	১৪/৯/২০২২	৩	কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্র
৭	২৫/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	৭	কোটেশন/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	০১/১১/২০২২	২৮/১০/২০২২	৭	কোটেশন/প্রস্তাব অনুমোদন
২	০৩/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২	১	কার্যাদেশ প্রদান
				মন্তব্য

ক্র: নং:	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন	কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্র	কোটেশন/প্রস্তাব মূল্যায়ন	কোটেশন/প্রস্তাব অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	মন্তব্য
৬.	৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ডিপিএম	৯	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	১৮/১০/২০২২	২১/১০/২০২২	২৪/১০/২০২২	৩১/১০/২০২২	০৭/১১/২০২২	০৯/১১/২০২২	সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।
							পরিকল্পিত দিন		৩	৪	৭	৭	২	


২৭/০৭/২২

মোঃ রাসেল

নিরাপদ খাদ্য অফিসার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

জেলা কার্যালয়, বগুড়া

☎ ০১৫৭১৭৬৪৩৫৬

✉ fso.bogura@bfsa.gov.bd