

কৃষিই সমৃদ্ধি



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
রাজশাহী জোন, রাজশাহী।



স্মারকনংঃ ১২.০৭.৫০৮১.৪৮০.০৭.০০১.২২. ২১০


তারিখঃ ৩০/১১/২০২২ খ্রী:

বরাবর,

প্রকল্প পরিচালক
তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প
তুলা উন্নয়ন বোর্ড,
খামারবাড়ী, ঢাকা।

বিষয়ঃ “তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প” অর্থায়নের আওতায় তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী জোনের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan-APP) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প এর অর্থায়নের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan-APP) পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সংযুক্ত ছক মোতাবেক নির্ধারিত ছক পূরণ পূর্বক অত্র পত্র সাথে সংযুক্ত করে মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।


৩০.১১.২০২২
(মোঃ মোজাদ্দীদ আল শামিম)
প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা
ফোনঃ ০২৫৮-৮৮৬২৮২৩

Email: moalshamim@gmail.com


স্মারকনংঃ ১২.০৭.৫০৮১.৪৮০.০৭.০০১.২২.

তারিখঃ

সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামার বাড়ী, ঢাকা।
২. উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।
৩. দপ্তর নথি।


প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা
রাজশাহী জোন, রাজশাহী।


৩০/১১/২০২২

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year : 2022-23
(GOODS)

Ministry /Division : Ministry of Agriculture
Agency : Cotton Development Board
Budget : জুনার গরমগা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রকল্প (DCRTPP)
Procuring Entity Name & Code: **Office of the Chief Cotton Development Officer, Rajshahi Zone, Rajshahi.** Code: 1430701-224322800

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time For Completion of Contract
								Planned Dates	Actual dates	Planned Dates	Actual dates	Planned Dates	Actual dates	Planned Dates	Actual dates	Planned Dates	Actual dates
GD-1	পাটসিরাপটির রিসার্চ প্রদর্শনী- হাইরিড বীজ, সার, কীটনাশক, সাইনবোর্ড, ইত্যাদি	kg/L	According to	RFQ	Executive Director	Project DCRTPP	2.40	Planned Dates		02.03.23	09.03.23	09.03.23	16.03.23	16.03.23	23.03.23	21	02.04.23
								Actual dates									
GD-2	আদর্শ প্রদর্শনী- হাইরিড বীজ, লালশাক বীজ হুদুদ প্রাপ, ডেভোয়ান প্রাপ, সাইনবোর্ড, ইত্যাদি	Kg, L, no.	According to	RFQ	Executive Director	Project DCRTPP	4.93	Planned Dates		02.03.23	09.03.23	09.03.23	16.03.23	16.03.23	23.03.23	21	02.04.23
								Actual dates									
GD-3	আদর্শ প্রদর্শনী- রাসায়নিক ও জৈব সার	Kg, L, no.	According to	RFQ	Executive Director	Project DCRTPP	3.50	Planned Dates		05.03.23	12.03.23	12.03.23	19.03.23	19.03.22	26.03.23	21	05.04.23
								Actual dates									
GD-4	জুনার আদর্শ প্রদর্শনী- কীটনাশক	Kg, L, no.	According to	RFQ	Executive Director	Project DCRTPP	3.05	Planned Dates		05.03.23	12.03.23	12.03.23	19.03.23	19.03.22	26.03.23	21	05.04.23
								Actual dates									


 (সিনিয়র সিনিয়র অফিসার)
 জুনা উন্নয়ন প্রকল্প
 রাজশাহী জোন, রাজশাহী।