

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট
হোল্ডিং নং-১৩১৩ (২য় তলা), হাড়াইল,
বাগিচাপাড়া, সদর রাস্তা, জয়পুরহাট।
<http://bfsa.joypurhat.gov.bd/>

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য

তারিখ: ২৭ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

ক্র: নং:	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	স্পেসিফিকেশন	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক	কোম্পিউটার সফটওয়্যার	কোম্পিউটার সফটওয়্যার	কোম্পিউটার সফটওয়্যার	কোম্পিউটার সফটওয়্যার	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১.	৩২৫৫১০৫- স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফ/কিউ/ডিপিএম	HOPE/নিরাপদ খাদ্য অফিসার	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	২১/৮/২০২২	২৪/৮/২০২২	২৭/৮/২০২২	৩/৯/২০২২	১০/৯/২০২২	১২/৯/২০২২	সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।
২.	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফ/কিউ/ ডিপিএম	৯	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/৮/২০২২	২৭/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	৭/৯/২০২২	১৪/৯/২০২২	১৬/৯/২০২২	

৫.	৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ডিপিএম	HOPE/নিরাপদ খাদ্য অফিসার	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	১২/১০/২০২২	১৫/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৫/১০/২০২২	০১/১১/২০২২	০৩/১১/২০২২	
৪.	৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ডিপিএম	৯	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	৫	৬/৯/২০২২	১১/৯/২০২২	১৪/৯/২০২২	২১/১০/২০২২	২৮/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২	
৩.	৩২৫৮১৩৪- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ডিপিএম	HOPE/নিরাপদ খাদ্য অফিসার	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	১	১/৯/২০২২	৬/৯/২০২২	১০/৯/২০২২	১৭/৯/২০২২	২৪/৯/২০২২	২৫/৯/২০২২	
ক্র: নং:	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন	কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্র	কোটেশন/প্রস্তাব মূল্যায়ন	কোটেশন/প্রস্তাব অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	মন্তব্য	
							পরিকল্পিত দিন								
							৩	৩							
							৩	৩							
							১	১							
							২	২							

ক্র: নং:	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা
৬.	৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন
একক	সংখ্যা
পরিমাণ	প্রয়োজন অনুযায়ী
ক্রয় পদ্ধতি	আরএফকিউ/ডিপিএম
চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	৯
অর্থের উৎস	জিওবি
ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	পরিকল্পিত তারিখ
স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন	১৮/১০/২০২২
বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন	২১/১০/২০২২
কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্র	২৪/১০/২০২২
কোটেশন/প্রস্তাব মূল্যায়ন	৩১/১০/২০২২
কোটেশন/প্রস্তাব অনুমোদন	০৭/১১/২০২২
কার্যাদেশ প্রদান	০৯/১১/২০২২
মন্তব্য	সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

Sumaiya

সুমাইয়া আফরিন জিনিয়া
নিরাপদ খাদ্য অফিসার
জলপুরহাট
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ