

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কাহালু, বগুড়া এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নামঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

এজিপিঃ সমবায় অধিদপ্তর।

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নামঃ উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কাহালু, বগুড়া।

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজারে)	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বমোট	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR1	কম্পিউটার সামগ্রী (টোনার, প্রিন্টার স্ক্যানার)	সংখ্যা	১২ টি ১টি ১টি	সরাসরি	HOPE	GOB											তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR2	অন্যান্য ব্যয় (অফসেট A4 পেপার) কম্পিউটার	সংখ্যা	১৫ প্যাঃ		HOPE	GOB											তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR3	অন্যান্য ব্যয় (অফসেট Legal পেপার) কম্পিউটার	সংখ্যা	৩ প্যাঃ		HOPE	GOB											তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR4	অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডার	সংখ্যা	১টি		HOPE	GOB											তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR5	পোষাক	সংখ্যা	১টি		HOPE	GOB											তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR6	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা (ঝাড়ুদার)	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB											তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR7	অন্যান্য ব্যয় (স্টেশনারী দ্রব্য)	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB											তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR8	অন্যান্য ব্যয় (ইলেক্ট্রিক্যাল দ্রব্য)	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB											তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR9	অন্যান্য ব্যয় (ক্রেতারিজ)	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB											তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR10	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB											তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে

GR11	প্রশিক্ষণ	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB													তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR12	পুস্তক	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB													তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR13	কম্পিউটার (মেরামত)	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB													তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR14	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী মেরামত	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB													তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে
GR15	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার, ইউপিএস)	সংখ্যা	১টি		HOPE	GOB	পরিকল্পিত তারিখ		৯.১২.২২	১৩.১২.২২	১৪.১২.২২	২৩.১২.২২	২৮.১২.২২						২২দিন
							পরিকল্পিত দিন												
GR16	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা			HOPE	GOB	পরিকল্পিত তারিখ												২২দিন
							পরিকল্পিত দিন												
GR17		সংখ্যা			HOPE	GOB													২২দিন

স্বাঃ/-
(মোঃ মাহবুবর রহমান)
উপজেলা সমবায় অফিসার
কাহালু, বগুড়া।